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La Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo y los gobiernos regionales informaran, a mas tardar en el mes de enero de 2023, una némina con los proyectos de inversién identificados de acuerdo con lo establecido en el articulo 19 bis del decreto ley N° 1.263, de 1975, incluidos en esta ley. Esa némina contendra el nombre, localizacién por comuna y regién, estado, fecha de ejecucién e inversion estimada total y de cada una de las etapas que conforman el proyecto, y

e precisara, especificamente, las obras y recursos que se ejecutaran durante el afio 2023. Deberd distinguirse aquéllos financiados con fondos sectoriales de los financiados con cargo a los recursos contemplados en la ley N° 21.288. Asimismo, a partir de febrero de 2023, deberan enviar mensualmente un informe de actualizacién que contenga, respecto de cada uno de ellos, su estado de avance y la inversion materializada durante el afio 2023.
. NOMBRE Afio Monto a Feche) TRANSFERECIA 2023
N » PROYECTO No REGION comuNA PROGRAMA | asignasion | ejecutorse 2023 | estimada
(AR0) ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MaYO Junto Lo AcosTo SEPTIEMBRE ocTusre NOVIEMBRE DICIEMBRE ToTAL
4 | 15101200701 | MEJORAMIENTO PASEO PEATONAL YUNGAY 15 ARICA PREIPE 2020 26.327.235 | 2023 } . . . -
, | 15101221601 | FORTALECIVIENTO UNICIPAL PROGRATA DF REVITALIZACION OE BARRIOS 5 |aca Proipe 2022 ey | 20 . 1 wonins . eeraiss
5 Se03221601 | SERVICIOS PROFESIONALES PARA DISENO DE PROVECTOS EN EL BARRIO HISTORICO Y s CARTAGENA PRBIPE 2022 60.472.953 | 2023 . 047205 i i (04705
4| 5603190702 MEJORAMIENTO FACHADAS Y ESCALERA CAUPOLICAN 15 CARTAGENA | PREIPE 2019 44100601 | 2023 4109601 B i i 44,109,601
5| 5603210701 | MEJORAMIENTO ESCALERA 21 DE MAYO s CARTAGENA | PRBIPE 2021 51.048.857 | 2023 } . . . -
| 5603191701 |FERIA DE EMPRENDIMIENTOS LOCALES EN EL BHC s CARTAGENA | PRBIPE 2019 46.343.405 | 2023 , , , , ,
5 | 5603200302 | DISER0 REMODELACION EDIFICIO DAEM ADQUIRID POR PROGRAMA s CARTAGENA | PRBIPE 2020 22.400.000 | 2023 - - - - -
g | 5603200301 |DISERO PARA HABILITACION DE LA CASA DE OFICIOS s CARTAGENA | PRBIPE 2020 8.997.075 | 2023 - - - - -
o | 10201231601 | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CASTRO 2023 - BARRIO COSTANERA 5 CASTRO PREIPE 2023 45.600.000 | 2023 , , 45.600.000 i 45.600.000
jo| 4102201804 | PROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL PARA GUAYACAN 5 CoQUIMBO PRBIPE 2020 2.000.000 | 2023 R R B B B
41| 4102200402 | MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS DEL CENTRO CIVICO DE GUAYACAN 4 coquiMeo PREIPE 2020 35841537 | 2023 - - - - -
42| 4102221601 | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL PRBIPE - GUAYACAN, PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2023 a CoQUIMBO PRBIPE 2022 62.404.483 | 2023 R 62.400.483 B B 62,400,483
1| 13105191802 | FORMACION € IWPLEVENTACION DE LA ESCUELA DE CIRCO SOCIAL PARA ADOLESCENTES p ESTACION CeNTR PReIvE 2019 10534075 | 203 . . . . .
44| 13106221601 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 2023, DE LA COMUNA DE ESTACION CENTRAL 4 ESTACION CENTR/ PRBIPE 2022 204151410 | 2023 , 140279.830 i i 140,779,830
15| 13106220705 | REPARACION DE VEREDAS EN POBLACION ANTONIO VARAS EN POLIGONO CASCO 4 ESTACION CENTR PREIPE 2022 42296253 2023 . . . . .
16| 13106220709 '@mu 'DE VEREDAS EN POBLACION CORNELIA OLIVARES EN POLIGONO CASCO 3 'ESTACION CENTR| PRBIPE 2022 106.003.283 | 2023 7 7 . . .
15| 8106170404 | ESTUDIO TOPOGRAFICO Y MECANICA DE SUELOS EN FUNDICION, LOS TILOS, AV EL - oA PRBIPE 2017 10.000.000 | 2023 . . i i i
15| 8106170402 |ESTUDIO MEJORAMIENTO CASA DE LA CULTURA LOTA ALTO 13 LoTA PRBIPE 2017 9.672.000 | 2023 , , i i i
o] oo |PEEIRAROSSEONS SEIOORCO U MTIIORTIRET | m fom e , , : : :
20 8106211601 | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2022 13 LoTA PRBIPE 2021 2.965.960 2023 2.965.960 - - - 2.965.960
51| 8106221601 | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2023 [l LoTA PREIPE 2022 83.058.323 | 2023 - - 83.058.323 - 83.058.323
50| 13120221601 | ASISTENCIA TECNICA EQUIPO PRBIPE COMUNAL NUNOA 2023 [l fiufioa PREIPE 2022 157.983.711 | 2023 - 157.983.711 - - 157.983.711
3| 13120231001 | ASISTENCIA TECNICA VINCULACION COMUNITARIA Y GESTION DE PROYECTOS [l flufioa PREIPE 2023 12420000 | 2023 - 12.420.000 - - 12.420.000
4| 13120230701 | MEJORAMIENTO RED DE LUMINARIAS VILLA FRET s [ PRBIPE 2023 265.942.011 | 2023 , B 106,376,804 i 106,376,804
45| 13123220701 |EYECOCION "HEXORAWIENTO SANTA ISABEL ENTRE B. VICUNA MACKENNA Y GENERAL s PROVIDENGIA | PREIPE 2022 295.543.079 | 2023 . . ) i )
6| 13123200403 | “BIBLIOTECA TAJAMARES” s PROVIDENCIA | PRBIPE 2020 5.985.585 | 2023 , , i 5085585 5085585
47| 13123211703| TERRAZAS PRO: BELLAVISTA [l PROVIDENCIA | PRBIPE 2021 45.927.843 | 2023 } . . . -
5| _ 13123230701 | BJENOS VECINGS: FORTALECER LA RELACION ENTRE VECINOS Y RECUPERAR ESPACIOS s PROVIDENGIA | PREIPE 2023 88.419.447 | 2023 . . i w1007 w1007
9| 13123210704 | ORDENAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS VATICANO CHICO 13 PROVIDENCIA | PRBIPE 2021 9.612.500 | 2023 } . . . -
30|  13123210702| Y INSTALACIONES DE SEGURIDAD BARRIO PARQUES - 13 PROVIDENCIA | PRBIPE 2021 77.325.533 | 2023 R 7,325,533 R R 7.325.533
S| 1izas0i0z msENc ¥ ESPECIALIDADES DEL PROVECTO TNTEGRAL CALLE MANUEL - PROVIDENGIA | PREIPE 2010 os71.448 | 2023 . . i i i
53| 13123200401 |DISENO Y ESPECIALIDADES DEL PARQUE BUSTAMANTE 13 PROVIDENCIA | PRIPE 2020 32.157.626 | 2023 , , i i i
34| 13123210401 | DISENO Y ESPECIALIDADES "MEJORAMIENTO PARQUE BALMACEDA, PROVIDENCIA" 13 PROVIDENCIA | PRBIPE 2021 106.553.000 | 2023 74.587.100 - - - 74.587.100
55| 130 i ACCESIBILIDAD AV. P , P 13 PROVIDENCIA | PRBIPE 2021 2363750 | 2023 - - 2.363.750 - 2.363.750
36| 13123221601 | PROYECTO EQUIPO PRBIPE COMUNAL 2023 3 PROVIDENCIA | PRBIPE 2022 154.338.500 | 2023 - 154.338.500 - - 154.338.500
37| 13123230702 | MEJORAMIENTO ENTORNO MERCADO PROVIDENCIA 13 PROVIDENCIA | PRBIPE 2023 195922296 | 2023 - - | 10502206 195.922.206
35| 13126231601 | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL PRBIPE. QUINTA NORMAL ARO 2023 13 QUINTA NORMAL | PRBIPE 2023 48.000.000 | 2023 - - 48.000.000 - 48.000.000
39| 8310231601 | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL PRBIPE SAN ROSENDO 2023 13 SAN ROSENDO | PRBIPE 2023 48.400.000 | 2023 - - 48.400.000 - 48.400.000
4o| 13101201803 | RECORRIDO PATRIMONIAL VIRTUAL 13 SANTIAGO PRBIPE 2020 1200000 | 2023 , , ) . -
4| 13101191701 | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD POLIGONO PORTALES MATUCANA 13 SANTIAGO PREIPE 2019 17.500.000 | 2023 - - 17.500.000 - 17.500.000
4| 13101201802 | PLATAFORMA DE PARTICIPACION Y GESTION COMUNITARIA 13 SANTIAGO PRBIPE 2020 11.750.000 | 2023 , 11.750.000 ) i 11750000
43| 13101191804 | PLAN DE DIFUSIGN PROGRAMA PRBIPE PORTALES 13 SANTIAGO PRBIPE 2019 11.208.435 | 2023 , B i 11208435 11208435
ua| 13101190704 | OBRAS SISTEWA DE SEGURIDAD EN VIVIENDAS DEL POLIGONO Y ZONA DE INFLUENCIA - SANTIAGO PRBIPE 2019 87832013 | 2023 . . i . .
eoerar £ wams
45| 13101190703 OBRAS SISTEMA DE SEGURIDAD EN VIVIENDAS DEL POLIGONO Y ZONA DE INFLUENCIA - SANTIAGO PRBIPE 2010 s7.832.013 | 2023 . . i i i
46| 13101200702 | HABILITACIGN DE LA VIVIENDA PARA ADULTOS MAYORES 13 SANTIAGO PREIPE 2020 97437 | 2023 - - - 97.437 97.437
47|  13101191805| FONDO DE INICIATIVAS COMUNITARIAS AMBOS POLIGONOS 13 SANTIAGO PREIPE 2019 9.901.786 | 2023 - 9.901.786 - - 9.901.786
4| 13101191801 | DISENO PLAN DE IDENTIDAD DE BARRIO. POLIGONO PORTALES MATUCANA 13 SANTIAGO PRBIPE 2019 12.026.735 | 2023 , 12,026,735 i i 12926735
49| 13101180706 | EQUIPAMIENTO OFICINA SEGURIDAD INMUEBLE EMBLEMATICO CARMEN 1.200 13 SANTIAGO PRBIPE 2018 26385711 | 2023 , , i i j
so| 13101201801 |CAPSULAS AUDIOVISUALES 13 SANTIAGO PRBIPE 2020 6.350.000 2023 6.350.000 B ~ ~ 6,350,000
4| 13101221601 |FORTALECINIENTO HUNICIPAL PROGRATA DE REVITALIZACION OE BARRIOS 5 |samco  |eewe 2022 203512790 | 2023 T soasarms . . 05502704
5| 13101161801 | ACTIVACION COMUNITARIA PARA AMBOS POLIGONOS DE INTERVENCION 13 SANTIAGO PREIPE 2016 10.500.000 | 2023 - - - 10,500,000 10.500.000
53| 9101231601 | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL PRBIPE, TEMUCO, ARO 2023 13 TEMUCO PREIPE 2023 48.000.000 | 2023 - - 48.000.000 - 48.000.000
54| 5101231601 | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL VALPARAISO 2023 13 VALPARAISO | PRBIPE 2023 54.000.000 | 2023 - - 54.000.000 - 54.000.000
55| 5109200401 | CONSULTORIA DE DISENO PARA PLAZA Y ESCALERA JORGE ALESSANDRI 13 VIRADELMAR | PRBIPE 2020 760.000 | 2023 , , 160,000 i 160,000
o] 5109210701 | CERRO DEFINITIVO VA FACHADA PRINCIPAL DEL TEATRO HUNICIPAL DE 5 |vinaoeLmar |ereme 2021 w0150 | 2023 . . . . .
57| 5109221602 | EQUIPO TECNICO PARA LA EJECUCION DEL PRB ANO 2023 13 VIRADELMAR | PRBIPE 2022 136.102.500 | 2023 , 136,102,500 i i 136,102,500
55| 5109200703 | ADQUISICION E INSTALACION DE PAPELEROS EN EL BARRIO FUNDACIONAL 13 VIRADELMAR | PRBIPE 2020 31463528 | 2023 , , i i )
59|  5109230302| CONSULTORIA DE DISENO PROYECTO RESTAURACION CASTILLO WULFF DE VIFIA DEL MAR 13 VIRADELMAR | PRBIPE 2023 277.040.925 | 2023 , , 177,040,925 i 177,040,925
0| 5109230301 | CONSULTORIA DE DISENO PARA REWODELACION Y MODELO DE GESTION PARA MERCADO - VIR DELMAR | PREIPE 2023 104.006.000 | 2023 7 7 104,006,000 7 104,006,000
3.646.958.751 128012751 1039908825 881.728.919 312.223.200 - 236191360




