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I.- PRESENTACION 

I.1 EL PROGRAMA 

El Programa Puesta en Valor del Patrimonio es una línea de inversión liderada por la 
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE) y se desarrolla en el país 
con financiamiento de un préstamo (No. 1952/OC-CH) del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) a la República de Chile. 

Su objetivo general es proteger y poner en valor los bienes patrimoniales (edificaciones, 
conjuntos urbanos o sitios) declarados Monumentos Nacionales, o en proceso de serlo, de 
prioridad nacional o regional, de modo que generen beneficios socio-económicos que 
contribuyan a un desarrollo sustentable. Los objetivos específicos del Programa son los 
siguientes: 

a) Incorporar, con la participación de los Gobiernos Regionales (GORE), la protección y 
puesta en valor del patrimonio como una componente del proceso de desarrollo de 
las regiones, generando esquemas institucionales que coordinen eficientemente la 
participación de las instituciones públicas. 

b)  Proteger y poner en valor bienes patrimoniales que contribuyan al desarrollo 
socioeconómico mediante inversiones y otras acciones que los protejan, hagan 
posible su uso como soporte de actividades culturales, sociales y económicas 
compatibles con su conservación; e implanten mecanismos de gestión que aseguren 
su sostenibilidad, los que podrán incorporar la participación de entidades privadas. 

c) Fomentar el conocimiento y valoración por parte de las comunidades de las acciones 
de puesta en valor patrimonial del Programa. 

El Programa financia: 

- acciones para proteger y poner en valor activos patrimoniales inmuebles; 

- actividades de fortalecimiento institucional de los organismos responsables de las 
inversiones y de la operación sostenible de los activos, y 

- actividades de difusión del Programa y del valor del patrimonio. 

Para evaluar el cumplimiento del objetivo principal de establecer mecanismos sostenibles de 
promoción e inversión en la puesta en valor del patrimonio del país, el Contrato de Préstamo 
fija indicadores de resultados, que para el Programa son:  

(i) definición de 15 carteras regionales plurianuales de inversiones en protección y 
puesta en valor del patrimonio; 

(ii) desarrollo de metodologías especificas de evaluación social de proyectos de puesta 
en valor de bienes patrimoniales inmuebles; 

(iii) implantación en los activos patrimoniales protegidos y puestos en valor, de 
mecanismos de gestión que garanticen la sostenibilidad de la puesta en valor;  

(iv)  mejoramiento del conocimiento de la población sobre el valor del patrimonio y las 
inversiones financiadas por el Programa.  

El préstamo opera en función del desempeño (PDL “Desembolsos del Financiamiento en 
función de resultados”), lo que significa que cada desembolso del préstamo ocurrirá una vez 
que se hayan cumplido metas acordadas y relacionadas con indicadores intermedios. Los 
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desembolsos se realizan previa verificación del cumplimiento de los resultados pertinentes y 
en el caso de la verificación que se informa corresponde al segundo desembolso. 

La ejecución de Programa, se rige por la normativa del Estado chileno,  por las condiciones 
estipuladas en el contrato de Préstamo y por las disposiciones de la Guía Operativa, los que 
señalan que el organismo ejecutor (la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, 
SUBDERE), deberá seleccionar y contratar una firma independiente aceptable al Banco para 
que verifique los resultados del Programa. 

El BID considera que la opinión sobre el cumplimiento de los resultados del Programa, 
emitidos por la firma de consultores externos, constituye un elemento esencial en el proceso 
de seguimiento y supervisión de la ejecución del Programa, sirviendo ésta como base para la 
decisión en la aprobación del Segundo Desembolso del financiamiento previsto en el 
Contrato de Préstamo. 

Es así que, de acuerdo al Contrato de Préstamo, una  firma seleccionada durante el período 
de ejecución, debe abordar tres objetivos centrales:  

(i) la verificación del cumplimiento de los resultados pertinentes de cada desembolso; 

(ii) emitir una opinión técnica acerca de la exactitud, confiabilidad, validez y consistencia 
de la información utilizada como evidencia del cumplimiento de los resultados;  

(iii) pronunciarse respecto a la elegibilidad del listado de gastos presentados por el 
Organismo Ejecutor para su reembolso, verificando que sean elegibles para el 
programa de acuerdo las condiciones de elegibilidad indicadas en la Guía Operativa 
del programa;  

Cumpliendo con este mandato, la SUBDERE ha contratado la consultoría de SUR PLAN 
para obtener una evaluación del cumplimiento de las metas definidas para el segundo 
desembolso del Programa de Puesta en Valor del Patrimonio. Para efectos del cumplimiento 
de estas metas, se adoptan en esta medición lo indicado en la CLAUSULA 3.05. 
Desembolsos del Financiamiento en función de resultados del contrato de préstamo 
No.1952/OC-CH, que en su letra b condiciona “el reembolso de gastos elegibles dirigidos a la 
consecución de las siguientes metas por resultado: 

(i) Quince (15) carteras regionales plurianuales , de inversiones de puesta en valor del 
patrimonio, estén debidamente validadas por los respectivos GOREs; 

(ii) Que, al menos, un cincuenta por ciento (50%) de los activos patrimoniales puestos en 
valor por el Programa tengan mecanismos de gestión en funcionamiento, los cuales 
garanticen la sostenibilidad de largo plazo de las inversiones; y 

(iii) Que, al menos, un diez por ciento (10%) de la población encuestada, del entorno de 
los bienes patrimoniales puestos en valor, tenga conocimiento de las inversiones 
financiadas por el Programa y las valore positivamente.” 

I.2 INFORME DE VERIFICACION 

El presente informe tiene como objetivo dar cuenta de los resultados alcanzados por el 
Programa en: 

- Cumplimiento de los indicadores de resultados, para lo cual se compara el logro de 
cada indicador con su meta y se incluyen anexos con el detalle de la  verificación  

- Análisis de información utilizada como evidencia del cumplimiento de los resultados 
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Este documento también da cuenta del resultado de la  revisión de elegibilidad de los gastos 
realizados por la Unidad Ejecutora (SUBDERE) y los Co-Ejecutores, por lo que incluye:  

- El monto de gastos elegibles y su detalle, a partir del pronunciamiento sobre la 
elegibilidad del universo de gastos establecido por la SUBDERE, de acuerdo a las 
condiciones de elegibilidad definidas en la Guía Operativa del Programa. 

- Pronunciamiento sobre la confiabilidad, consistencia y validez de la documentación 
respaldatoria de gastos. 

Específicamente, se da cuenta de: 

- la cantidad de regiones en que las carteras de proyectos del Programa se 
encuentran validadas por su respectivo Gobierno Regional   

- la proporción de los inmuebles puestos en valor por el Programa que cuentan con 
mecanismos de gestión en funcionamiento. 

- porcentaje de la población encuestada en el entorno de los bienes patrimoniales 
puestos en valor que tiene conocimiento de las inversiones financiadas por el 
Programa y si las valora positivamente. 

- gastos informados por el Organismo Ejecutor para su reembolso que se ajustan a las 
condiciones de elegibilidad definidas en la Guía Operativa del Programa, y si, en 
base a una muestra, la documentación de respaldo de los desembolsos efectuados 
es consistente. La consultoría a este respecto obtiene como resultado un respaldo 
para que el Banco verifique en forma previa al desembolso la elegibilidad de los 
gastos efectuados por el Prestatario. 
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II.- VERIFICACIÓN DEL INDICADOR 1  

II.1 DEFINICIONES 

Resultado a verificar: Carteras regionales plurianuales de inversiones en protección y 
puesta en valor del patrimonio. 

Indicador 1: Número de regiones con cartera validada por el GORE respectivo. 

Descripción del indicador: Mide la cantidad de regiones que cuentan con carteras 
plurianuales de proyectos que están validadas por el Gobierno Regional al momento de la 
ejecución de la consultoría. 

Fórmula de cálculo: Nº de Regiones con Carteras Plurianuales validadas. 

Periodo de medición: 06 de Abril de 2008 al 30 de Junio de 2012. 

Línea base (medición obtenida para el primer tramo): 12  

Meta de este segundo tramo: 15 

Medio de verificación: 1.- Certificado o Acta de acuerdo del Consejo Regional respectivo 
donde conste la validación o  aprobación de la cartera. 2.- Oficio del Intendente a la 
SUBDERE informando la cartera validada. 

Definiciones básicas: La Cartera Regional Plurianual de Inversiones corresponde al 
conjunto de estudios básicos y proyectos de protección y puesta en valor de bienes 
patrimoniales elegibles, que una Región propone financiar con los recursos del Programa. La 
validación corresponde a un pronunciamiento favorable por parte del Consejo Regional y del 
Intendente mediante un oficio donde informa la cartera validada. Se asume que, tratándose 
de una cartera de carácter plurianual, no se requiere que el pronunciamiento favorable sea 
actualizado al presente año. 

II.2 DESCRIPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO INDICADOR 1 

Meta: 15 Carteras regionales plurianuales de inversiones en protección y puesta en 
valor del patrimonio validada por el GORE respectivo. 

Tratándose de carteras plurianuales y en el entendido que la validación se mantiene vigente 
mientras no se modifique, se consideró aceptable la validación realizada en la verificación 
del primer tramo, y que son las siguientes: 

CUADRO RESUMEN DE CARTERAS  PLURIANULAES VALIDADAS EN LA VERIFICACION DE 
CUMPLIMIENTO DEL PRIMER TRAMO 

REGION 
PERIODO DE LAS 

CARTERAS 
Pronunciamiento favorable del 

Consejo Regional y del Intendente 
TARAPACÁ 2009- 2013 CUMPLE 

ANTOFAGASTA 2007- 2012 CUMPLE 
ATACAMA 2009 - 2011 CUMPLE 

COQUIMBO 2009- 2013 CUMPLE 
VALPARAÍSO 2010 a 2011 CUMPLE 

MAULE 2008- 2013 CUMPLE 
ARAUCANÍA 2010-2012 CUMPLE 
LOS LAGOS 2008- 2013 CUMPLE 

AYSEN 2008- 2013 CUMPLE 
MAGALLANES 2008-2012 CUMPLE 

LOS RÍOS 2008-2013 CUMPLE 
ARICA Y PARINACOTA 2010- 2012 CUMPLE 
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En consecuencia, se adopta como línea de base el cumplimiento de las 12 regiones 
indicadas en el cuadro anterior que acreditaron carteras plurianuales validadas por el 
Gobierno Regional  durante el periodo de vigencia del Contrato de Préstamo, y se procede a 
la verificación del indicador 1 para el resto de las regiones :  

- METROPOLITANA 

- DEL LIBERTADOR BERNARDO O´HIGGINS 

- BIO BIO 

La revisión de antecedentes se realizó a través de la SUBDERE Nivel Central y la 
verificación se hizo chequeando la existencia de la cartera informada por oficio del 
Intendente Regional y a la vez, la existencia de un documento que acredite la validación de 
esa cartera en el Consejo Regional.  

Medio de verificación:  

1.- Certificado o Acta de acuerdo del Consejo Regional respectivo donde conste la 
validación o  aprobación de la cartera. 

2.- Oficio del Intendente a la SUBDERE informando la cartera validada 

CUADRO DE VERIFICACION DEL INDICADOR 1 
REGION PERIODO 

DE LA 
CARTERA 

Oficio del Intendente 
a la SUBDERE 

informando la cartera 
validada 

Certificado o Acta de acuerdo del 
Consejo Regional respectivo 
donde conste la validación o 

aprobación de la cartera 

METROPOLITANA NO INDICA ORD. N°04843 
12/12/2012 

ACUERDOS SESION ORDINARIA 
Nº21 DEL 7/11/2012 

O´HIGGINS 2008-2013 ORD. N°2057 DEL 
21/10/2010 

ACUERDO N°3068 DEL 
14/10/2010 

BIOBÍO 2011 ORD. N°1140 DEL 
11/07/2011 

CERTIFICADO. N°3154/e1 DEL 
05/07/2011 

 
. 

II.3 CUMPLIMIENTO INDICADOR 1 

CUADRO RESUMEN DE CARTERAS  PLURIANULAES VALIDADAS  

REGION 
PERIODO DE LAS 

CARTERAS 
Pronunciamiento favorable del 

Consejo Regional y del Intendente 

METROPOLITANA NO INDICA CUMPLE 

O´HIGGINS 2008-2013 CUMPLE 

BIOBÍO 2011 CUMPLE 
 

META ALCANZADA: 15 Carteras regionales plurianuales de inversiones en protección 
y puesta en valor del patrimonio validada por el GORE respectivo. 

 

Se verifica el cumplimiento de lo indicado en CLAUSULA 3.05. Desembolsos 
del Financiamiento en función de resultados del contrato de préstamo 
No.1952/OC-CH, que en su letra b condiciona el segundo reembolso de gastos 
elegibles, en lo relativo al indicador 1. 
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II.4 INFORMACIÓN RESPALDATORIA DEL INDICADOR 1 

Se revisó la información de las Carteras Plurianuales de las 3 regiones, cuyo medio de verificación es la documentación revisada, de 
acuerdo la cláusula 3.05 de las Estipulaciones Especiales y los párrafos 2.03 y 2.04 del Anexo Único del Contrato de Préstamo 
No.1952/OC-CH). No fue necesario revisar en regiones, ya que se estimó que la información disponible en Santiago era adecuada 
para  evaluar  este indicador. 

CUADRO DE CHEQUEO 

REGION 
PERIODO 

DE LA 
CARTERA 

CUMPLE CON REQUISITOS 
ADMINISTRATIVO 

OBSERVACIONES (sobre la legalidad de los 
documentos) 

Oficio del 
Intendente a la 

SUBDERE 
informando la 

cartera validada 

Certificado o Acta de 
acuerdo del Consejo 
Regional respectivo 

donde conste la 
validación o aprobación 

de la cartera 

METROPOLITANA NO INDICA SI SI AMBOS DOCUMENTOS REVISADOS EN FORMATO 
PDF, SIN CERTIFICACIÓN DE DIGITALIZACIÓN 

O´HIGGINS 2010 SI SI 
POR INSTRUCCIÓN DEL INTENDENTE ENVIA Y FIRMA 
EN ORIGINAL EL  JEFE DE DIVISIÓN DE PLANIF Y 
ORDENAM. TERRITORIAL DEL GORE  

BIOBIO 2011 SI SI 

OFICIO A SUBSECRETARIO. FIRMADO EN ORIGINAL 
POR INTENDENTE, QUE ADJUNTA  CERTIFICADO, 
DOCUMENTO REVISADO EN FORMATO PDF, SIN 
CERTIFICACIÓN DE DIGITALIZACIÓN 

 
Conclusiones de validación de la información respaldatoria: 

La información revisada permite concluir que no se ha cumplido en la instrucción emanada de SUBDERE por oficio circular que 
solicita a los GOREs que la cartera Plurianual de Inversión de patrimonio sea validada y actualizada al menos una vez al año. Los  
Gobiernos Regionales Metropolitano, de O'Higgins, y Biobío registran antecedentes discontinuos: 

- la Región Metropolitana solo 2012 

- la Región de O¨Higgins solo de 2010  

- la Región de Bio Bio solamente  2011  

En Anexo 1 se adjunta documentación respaldatoria 
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III.- VERIFICACIÓN DEL INDICADOR 3  

III.1 DEFINICIONES 

Resultado 3: Los activos patrimoniales puestos en valor con recursos del Programa tienen 
en funcionamiento mecanismos de gestión que contribuyen a la sostenibilidad de la puesta 
en valor. 

Indicador 3: Porcentaje de activos inmuebles del Programa con mecanismos de gestión 
funcionando. 

Descripción indicador: Determina la proporción de inmuebles que cuentan con 
mecanismos de gestión  en funcionamiento dentro del total de inmuebles que hayan sido 
puestos en valor durante el período de evaluación. 

Fórmula de cálculo: % = (MGF  / IPV) x 100 

Donde: 

MGF son los inmuebles puestos en valor que tienen mecanismos de gestión en 
funcionamiento; 

IPV  es la cantidad de Inmuebles  puestos en valor, excluyendo aquellas inversiones 
que correspondan a acciones de Protección. 

Periodo de medición: 01 de Agosto de 2011 al 30 de Junio de 2012. 

Línea base: 100% (Correspondiente a la medición obtenida para el primer tramo.) 

Meta: 50% 

Medio de verificación: Verificación del estado de implementación del mecanismo de gestión 
para el inmueble respectivo. 

Definiciones básicas: 

Protección del patrimonio: Son las acciones requeridas para la obtención de la 
declaración de Monumento Nacional de un bien patrimonial inmueble, y aquéllas 
destinadas a garantizar la preservación física de dicho bien patrimonial. 

Puesta en valor: Son las intervenciones sobre bienes patrimoniales declarados 
Monumentos Nacionales o en proceso de serlo, que hacen posible que éstos generen 
flujos sostenidos de beneficios culturales, sociales y económicos para la comunidad. 

Mecanismos de gestión: Es el conjunto de arreglos institucionales, reglas y recursos 
que permiten que el activo patrimonial genere un flujo permanente de beneficios 
culturales, sociales y económicos. 

III.2 DESCRIPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO INDICADOR 3 

III.2.1.- Universo a Verificar 

El universo a verificar se compone de 18 inmuebles con obras de puesta en valor terminadas 
y en uso, con fecha de corte al 30/06/12. Lo que implica 5 inmuebles adicionales respecto al 
universo verificado en el primer tramo. 

Al 30 de Noviembre de 2012, la SUBDERE ha aprobado 175 iniciativas de inversión por un 
monto total de M$58.707.05. De este total, 66 corresponden a proyectos en etapa de 
ejecución (obras), los cuales representan M$48.628.662. 
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De estas 66 obras, al 30/11/12 se encuentran 26 terminadas, de las cuales 4 corresponden a 
obras de emergencia que no representan puesta en valor y por lo tanto no forman parte del 
universo de inmuebles a verificar. Adicionalmente existen otros tres inmuebles que teniendo 
obras de puesta en valor terminadas, no se encuentran abiertas al público, porque están 
ejecutando o ejecutarán obras adicionales (Museo Precolombino, Casa Colorada e Iglesia 
San Francisco de San Fernando). Finalmente, existe una obra recientemente terminada 
(Fuerte Agüi) que no formó parte de la muestra que tuvo como fecha de corte, las obras 
terminadas al 30 de Junio de 2012. 

En cuadro siguiente,  con los 26 proyectos terminados, se incluyen comentarios para 
aquellos que no forman parte del universo. 

CUADRO DE OBRAS TERMINADAS AL 30/11/12 1 

Región 
Código 

BIP 
Nombre Iniciativa 

Costo Total 
Aprobado 

M$ 
Comentario 

Tarapacá 
 

30062253 
RESTAURACION IGLESIA 
DE USMAGAMA HUARA  

      288.301 Verificado para tramos I y II 

30067342 
RESTAURACION IGLESIA 
DE HUAVIÑA HUARA  

      344.182 Verificado para tramos I y II 

30076471 

CONSTRUCCION CIERRE 
PERIMETRAL SALITRERA 
STA LAURA Y 
HUMBERSTONE 

      128.634 Verificado para tramos I y II 

30079015 
RESTAURACION IGLESIA 
DE CAMIÑA, CAMIÑA,  

      351.625 Verificado para tramo II 

Coquimbo 
 

30040496 

AMPLIACION Y 
ADECUACION COLEGIO 
GERMAN RIESCO, E-1, LA 
SERENA 

      610.847 Verificado para tramos I y II 

30045502 
RESTAURACION IGLESIA 
SANTA INES LA SERENA 

      585.714 Verificado para tramos I y II 

30077785 

MEJORAMIENTO 
INTEGRAL MAUSOLEO 
GABRIELA MISTRAL, 
MONTEGRANDE 

      467.853 Verificado para tramo II 

30084295 
AMPLIACION CASA DE 
GABRIELA MISTRAL, LAS 
COMPAÑIAS, LA SERENA 

      726.002 Verificado para tramos I y II 

Valparaíso 30089620 
RESTAURACION SALA 
ALDO FRANCIA, PALACIO 
RIOJA, VIÑA DEL MAR 

      105.946 Verificado para tramo II 

O’Higgins 

20180249 
RESTAURACION IGLESIA 
DE SAN FRANCISCO, SAN 
FERNANDO 

   1.027.703 

No forma parte del universo 
verificado: Tiene obra 
terminada, pero no está abierta 
al público porque tiene obras 
adicionales pendientes por 
daños post terremoto 2010. 

30035532 

RESTAURACION IGLESIA 
SAN PEDRO DE 
ALCANTARA, 
PAREDONES 

      936.607 Verificado para tramos I y II 

                                                 
1 Iinformación proporcionada por SUBDERE 
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CUADRO DE OBRAS TERMINADAS AL 30/11/12 2 (continuación) 

Región 
Código 

BIP 
Nombre Iniciativa 

Costo Total 
Aprobado 

M$ 
Comentario 

 O’Higgins 
  

30044820 

RESTAURACION PATIO 
CAPILLA Y CLAUSTRO 
HOSP. SAN JUAN DE 
DIOS, SAN FERNANDO 

      163.298  Verificado para tramos I y II 

30078338 
RESTAURACION 
MEDIATECA ESCUELA 
BASICA DE PERALILLO 

      202.817  Verificado para tramo II 

Maule 30101924 

RESTAURACION 
PARCIAL INTENDENCIA 
REGIONAL DEL MAULE,  
TALCA. 

      124.607  

No forma parte del universo 
verificado: La obra corresponde a 
trabajos de emergencia que no 
representan Puesta en Valor 
según definición del indicador. 

Biobío 30084169 

CONSERVACION PLAZA 
- FUERTE DE 
NACIMIENTO, 
NACIMIENTO 

        99.822  

No forma parte del universo 
verificado: Tiene obra terminada, 
pero no está abierta al público 
porque tiene obras adicionales 
pendientes por daños post 
terremoto 2010. 

Los Lagos 20168979 

CONSERVACION 
PUESTA EN VALOR DEL 
FUERTE SAN MIGUEL 
DE AGUI, ANCUD 

      792.920  

No forma parte del universo 
verificado: Tiene obra terminada 
recientemente con posterioridad 
a la fecha de corte para 
verificación. 

Magallanes 
   

30004008 

NORMALIZACION Y 
REPARACION CASA DE 
LOS INTENDENTES, 
PUNTA ARENAS 

      520.835  Verificado para tramo I y II 

30072845 

MEJORAMIENTO, 
CONSERV. FUERTE 
BULNES Y PARQUE 
HIST. REY DON FELIPE, 
PUNTA ARENAS 

      346.662  Verificado para tramos I y II 

30074408 

RESTAURACION Y 
PUESTA EN VALOR 
CASA STIRLING 
PUERTO WILLIAMS 

      233.483  Verificado para tramos I y II 

Metropo-
litana 

30062917 

RESTAURACION 
PALACIO REAL ADUANA 
PARA MUSEO 
PRECOLOMBINO. 
SANTIAGO 

      364.719  

No forma parte del universo 
verificado: Tiene obra terminada, 
pero no está abierta al público 
porque tiene obras adicionales 
pendientes por proyecto de 
ampliación iniciado en paralelo 
con la obra del programa. 

30084180 

HABILITACION 
MIRADOR SANTUARIO 
NACIONAL DE MAIPU, 
MAIPU 

      562.174  Verificado para tramo II 

                                                 
2 Iinformación proporcionada por SUBDERE 
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CUADRO DE OBRAS TERMINADAS AL 30/11/12 3 (continuación) 

Región 
Código 

BIP 
Nombre Iniciativa 

Costo Total 
Aprobado 

M$ 
Comentario 

Metropo-
litana 
 

30078179 
RESTAURACION CASA 
COLORADA, MUSEO DE 
SANTIAGO 

      276.690  

No forma parte del universo 
verificado: Tiene obra terminada, 
pero no está abierta al público 
porque tiene obras adicionales 
pendientes por daños post 
terremoto 2010. 

30087286 

EQUIPAMIENTO 
CENTRO COMUNITARIO 
CORPORACION DE LA 
PREVENCION DEL SIDA, 
SANTIAGO 

        38.959  Verificado para tramos I y II 

30101829 

RESTAURACION 
PARCIAL CATEDRAL 
METROPOLITANA DE 
SANTIAGO 

        88.432  

No forma parte del universo 
verificado: La obra corresponde a 
trabajos de emergencia que no 
representan Puesta en Valor 
según definición del indicador. 

30101933 
REPARACION PARCIAL 
TEMPLO VOTIVO DE 
MAIPU, SANTIAGO  

        76.110  

La obra corresponde a trabajos 
de emergencia que no 
representan Puesta en Valor 
según definición del indicador. No 
obstante lo anterior, el inmueble 
forma parte del universo 
verificado por haber tenido una 
obra de puesta en valor adicional 
(30084180). 

Arica y 
Parinacota 

30067320 
RESTAURACION 
IGLESIA DE 
GUAÑACAGUA,  

        85.558  Verificado para tramos I y II 

 

Los 18 inmuebles que definen el universo a verificar fueron visitados entre los meses de 
octubre y diciembre de 2012 y se comprobó en terreno que con una excepción todos están 
habilitados para su uso. Esta excepción es la Casa de los Intendentes,  inmueble  que fue 
visitado para verificación el año 2011 acreditándose en ese momento que el inmueble se 
encontraba puesto en valor  por el programa y habilitado para su uso. Durante el año en 
curso sufrió daños que obligaron a cerrar el inmueble el que  fue evaluado teniendo en 
consideración este contexto.   

Complementariamente a la comprobación in situ de que los inmuebles a evaluar se 
encuentran puestos en valor por el programa y habilitados para su uso, se levantó 
información documental que acreditase la recepción de las obras. En el cuadro siguiente se 
detallan la documentación respaldatoria de la puesta en valor: 

 

                                                 
3 Iinformación proporcionada por SUBDERE 
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CUADRO DE DOCUMENTACIÓN RESPALDATORIA DE LA PUESTA EN VALOR 

IDENTIFICACIÓN DEL 
INMUEBLE: 

Documento que acredite que el inmueble se encuentra puesto en 
valor  por el programa y habilitado para su uso (recepción municipal, 

patente u otro). 

IGLESIA DE USMAGAMA, 
HUARA  

Certificado de Recepción Definitiva Total Nº001/11, suscrito por 
Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la 
Región de Tarapacá (Artículo 11º Ley General de Urbanismo y 
Construcciones). fecha: 06 de enero 2011 

IGLESIA DE HUAVIÑA, HUARA  

Certificado de Recepción Definitiva Total Nº012/11, suscrito por 
Secretario Regional Ministerial (S) de Vivienda y Urbanismo de la 
Región de Tarapacá (Artículo 11º Ley General de Urbanismo y 
Construcciones).fecha: 21 de enero 2011 

IGLESIA DE CAMIÑA, CAMIÑA 
Certificado de Recepción Definitiva de Obras Nº100/11, suscrito 
por Director de Obras de la I. Municipalidad de Camiña. fecha: 16 
de Diciembre 2011 

SALITRERAS STA LAURA Y 
HUMBERSTONE, POZO 
ALMONTE 

Acta de Recepción Definitiva  de la Dirección de Arquitectura - 
MOP . Región de Tarapacá.  fecha : 27 de Agosto 2010 y Res. Ex 
DA.I Nº 374  de la Dirección de Arquitectura - MOP . Región de 
Tarapacá que aprueba Liquidación de Contrato. Fecha: 30 de 
agosto 2010 

COLEGIO GERMAN RIESCO, LA 
SERENA 

D Nº 3854, Alcalde de La Serena que aprueba Acta de recepción 
provisoria de la ITO, fecha 25 de octubre  2011   

IGLESIA SANTA INES, LA 
SERENA 

Acta de Recepción Provisional  de la Dirección de Arquitectura - 
MOP . Región de Coquimbo.  fecha : 25 de Mayo 2010 

CASA DE GABRIELA MISTRAL, 
LAS COMPAÑIAS, LA SERENA 

Acta de Recepción Provisional  de la Dirección de Arquitectura - 
MOP . Región de Coquimbo.  fecha : 21 de Octubre 2010 

MAUSOLEO GABRIELA 
MISTRAL, MONTE GRANDE 

NO SE ACREDITA 

SALA ALDO FRANCIA, PALACIO 
RIOJA, VIÑA DEL MAR 

Acta de Recepción Provisoria Nº27/2011, suscrita por la comisión 
de Recepción Provisoria de la obra. Fecha: 28 de Diciembre 2011 

MEDIATECA ESCUELA BASICA 
DE PERALILLO 

Acta de Recepción Provisional  06 de la Dirección de Arquitectura - 
MOP . Región de O´Higgins.  fecha : 27 de Abril 2012 

IGLESIA SAN PEDRO DE 
ALCANTARA, PAREDONES 

Acta de Recepción Provisional  06 de la Dirección de Arquitectura - 
MOP . Región de O´Higgins.  fecha : 04 de Octubre 2011 

PATIO CAPILLA Y CLAUSTRO 
HOSP. SAN JUAN DE DIOS, 
SAN FERNANDO 

Res. D.A. Nº179 (26 ABR 2011) que aprueba acta y acta de 
Recepción Provisional  01 de la Dirección de Arquitectura - MOP . 
Región de O´Higgins.  fecha : 13 de Abril  2011 

CASA DE LOS INTENDENTES 
Acta de Recepción Provisional  de la Dirección de Arquitectura - 
MOP . Región de Magallanes.  fecha : 29 de Julio 2011 

CASA STIRLING Acta de Recepción Final de la DIBAM, 6 de Enero 2010 
FUERTE BULNES Y PARQUE 
HIST. REY DON FELIPE 

Acta de Recepción Provisional  de la Dirección de Arquitectura - 
MOP . Región de Magallanes.  fecha : 28 de Septiembre de 2010 

MIRADOR SANTUARIO 
NACIONAL DE MAIPU, MAIPU 

NO SE ACREDITA 

CENTRO COMUNITARIO 
CORPORACION DE LA 
PREVENCION DEL SIDA, 
SANTIAGO 

Certificado de Recepción Definitiva de Obra Menor Nº14, Dirección 
de Obras de la I. Municipalidad de Santiago, fecha 12 ENE 2010 

IGLESIA DE GUAÑACAGUA 

Certificado de Recepción Definitiva de Obras Nº0001, suscrito por 
Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la 
Región de Arica y Parinacota (Artículo 11º Ley General de 
Urbanismo y Construcciones).fecha: 28 de noviembre de 2012 
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III.2.2.- Medio de Verificación 

Una primera fase de la consultoría consistió en proponer y realizar ajustes metodológicos a 
los instrumentos diseñados para la medición de los indicadores y los medios de verificación 
requeridos, de tal manera que la Pauta de criterios a aplicar para medir el funcionamiento 
mecanismos de gestión se consensuó con la contraparte. La pauta aplicada constituye un 
avance con respecto a las propuestas de indicadores contenidas en el Informe de Evaluación 
y Recomendaciones de la Verificación del Tramo I y suma las consideraciones incluidas en 
los términos de referencia de esta  contratación (En Anexo 3 se adjunta pauta aplicada en la 
verificación del Tramo I y análisis comparativo de resultado de los años 2011 y 2012).   

El ajuste metodológico permitió confeccionar una pauta con atributos excluyentes que 
expresan, según el caso, aspectos complementarios o grados de cumplimiento, de manera 
de dar mayor precisión a la calificación.  

La pauta aplicada en esta verificación resulta más precisa y de mayor aplicabilidad que la 
diseñada para el tramo I ya que incorpora la experiencia de visitas del año 2011 del 
consultor. Por otra parte en la presente aplicación se constata que el instrumento es 
perfectible, por ejemplo en los criterios relacionados con la existencia de presupuestos o en 
la aplicación de modelo de gestión, ambas variables se relacionan con una cierta formalidad 
de la gestión, que si bien es deseable, no siempre es un prerrequisito para la sustentabilidad 
del bien. 

Se suma un elemento adicional de evaluación global de la gestión patrimonial del bien, que 
consigna lo central de lo observado, recogiendo –y también aislando- el criterio experto que 
no necesariamente se expresa a través de la sumatoria de calificaciones parciales. Junto con 
aportar una visión global a la evaluación, aporta un juicio sintético sobre las fortalezas y 
debilidades del caso.  

Para este tramo se acuerda  medir los siguientes 9 criterios:  

1. ORGANIZACIÓN DEFINIDA 

2. RECURSOS FINANCIEROS DISPONIBLES Y APLICADOS 

3. RECURSOS HUMANOS DISPONIBLES Y APLICADOS 

4. RECURSOS MATERIALES DISPONIBLES Y APLICADOS 

5. EXISTENCIA Y APLICACIÓN DE UN PLAN DE GESTIÓN PATRIMONIAL 

6. USO DEL INMUEBLE 

7. MANTENCIÒN DEL INMUEBLE 

8. PROTECCIÒN DEL INMUEBLE 

9. CALIFICACIÓN GLOBAL DE LOS MECANISMOS DE GESTIÓN 

 

A futuro se debe propender a una evaluación de otras dimensiones de la sustentabilidad, 
tanto en lo ambiental, como en lo social y cultural. Si bien estos aspectos no fueron exigidos 
a los proyectos y modelos, deberían tender a introducirse en la gestión de los inmuebles, 
dada la importancia que tienen en el largo plazo. 

Se  introducen diferencias en la ponderación de las calificaciones, para reconocer la 
importancia que tienen unos subcriterios sobre otros, lo que se indica en color rojo, en la 
matriz de página 22. 
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PAUTA DE CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE MECANISMOS DE GESTIÓN 

 

CRITERIO 1: ORGANIZACIÓN DEFINIDA 

1.1 
  

EXISTENCIA DE ADMINISTRADOR (titular del dominio del inmueble) 

ATRIBUTOS:   

1. Existencia legal (personalidad jurídica, RUT)    

2. En funcionamiento de acuerdo a su giro  

3. Contribuye a la sustentabilidad económica del inmueble   

4. Desarrolla un papel activo en la gestión del inmueble  

Valoración Descripción Puntaje 

Excelente Cumple con los 4 atributos 3 

Satisfactorio Cumple con 3 atributos 2 

Suficiente Cumple con 2 atributos 1 

Insuficiente No cumple con la condición anterior 0 

1.2 PERSONA A CARGO DEL INMUEBLE 

ATRIBUTOS:   

1. Contratado o designado formalmente por el administrador  

2. Efectivamente a cargo del inmueble (en funciones, conocido como tal)  

3. Puede destinarle tiempo completo o el que sea necesario para una óptima 
gestión 

 

4. Puede destinarle el tiempo mínimo requerido para la gestión del inmueble  

Valoración Descripción Puntaje 

Excelente Cumple con los atributos 1, 2 y 3 3 

Satisfactorio Cumple con los atributos 1, 2 y 4 2 

Suficiente Cumple con los atributos 1 o 2 y 3 o 4 1 

Insuficiente No cumple con la condición anterior 0 

1.3 ORGANIZACIÓN DE RECURSOS HUMANOS   
ATRIBUTOS:   

1. Cuenta con organigrama completo y con nivel de detalle acorde al tipo de 
organización requerida para la gestión del inmueble 

 

2. Cuenta con organigrama básico que identifica  principales partes de la 
organización 

 

3. Están documentados el número de personas requeridas, las funciones, 
responsabilidades y autoridad de cada cargo 

 

4. Tiene una estimación aproximada del número de personas requeridas y una 
descripción básica de cargos y funciones asociadas  

 

Valoración Descripción Puntaje 

Excelente Cumple con los atributos 1 y 3 3 

Satisfactorio Cumple al menos con el atributo con 3 2 

Suficiente Cumple con los atributos 2 y 4 1 

Insuficiente No cumple con la condición anterior 0 
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CRITERIO 2: RECURSOS FINANCIEROS DISPONIBLES Y APLICADOS 
2.1 PRESUPUESTO Y GASTO EFECTIVO 

ATRIBUTOS:  

1. El encargado cuenta con un presupuesto anual de gastos detallado   

2. El encargado cuenta con una estimación de las partidas principales y una 
cifra global del financiamiento requerido 

 

3. Los gastos realizados a la fecha confirman la estimación presupuestaria  

4. Los gastos realizados a la fecha difieren de la estimación presupuestaria sin 
provocar un déficit en la gestión financiera  

 

Valoración Descripción Puntaje 
Excelente Cumple con los atributos 1 y 3 3 
Satisfactorio Cumple con los atributos 2 y 3 o con 1 y 4 2 
Suficiente Cumple con los atributos 2 y 4 1 
Insuficiente No cumple con la condición anterior 0 

2.2 CUMPLIMIENTO DE PROYECCIÓN DE INGRESOS 

ATRIBUTOS:  

1. Los antecedentes disponibles demuestran que se cumplirá o superará  la 
proyección de ingresos predefinida 

 

2. Es probable que se cumpla la proyección de ingresos predefinida  

3. Es probable que no se cumpla la proyección de ingresos pero se están 
desarrollando acciones que permitirían suplir la diferencia  

 

Valoración Descripción Puntaje 

Excelente Cumple con el atributo 1 3 
Satisfactorio Cumple con el atributo 2 2 
Suficiente Cumple con el atributo 3 1 
Insuficiente No cumple con la condición anterior 0 

2.3 DISPONIBILIDAD DE RECURSOS MONETARIOS 

ATRIBUTOS:  

1. Cuenta con un compromiso de financiamiento estable y de largo plazo que 
asegura su sostenibilidad económica 

 

2. Cuenta con fuente(s) de financiamiento relativamente estable(s) que le otorgan 
un piso para funcionar y recurre a otros financiamientos eventuales 

 

3. Debe recurrir a financiamientos eventuales para lograr un piso suficiente para 
funcionar 

 

Valoración Descripción Puntaje 

Excelente Cumple con el atributo 1 3 
Satisfactorio Cumple con el atributo 2 2 
Suficiente Cumple con el atributo 3 1 
Insuficiente No cumple con la condición anterior 0 

2.4 CAPTACIÓN DE RECURSOS 
CONDICIÓN PARA APLICAR ESTE SUBCRITERIO: Que el tipo de uso u otra condición similar 
permita o haga aconsejable la captación de recursos de terceros. Si no es así, se debe excluir este 
punto de la evaluación 

ATRIBUTOS:  

1. Ha captado ingresos proveniente de mecenas o fondos públicos para llevar a 
cabo o complementar el plan de gestión  

 

2. Está realizando gestiones para obtener ingresos de mecenas o fondos públicos  

3. Demuestra tener  planes para obtener ingresos de mecenas o fondos públicos  

Valoración Descripción Puntaje 

Excelente Cumple con el atributo 1 3 

Satisfactorio Cumple con el atributo 2 2 

Suficiente Cumple con el atributo 3 1 

Insuficiente No cumple con la condición anterior 0 
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CRITERIO 3: RECURSOS HUMANOS DISPONIBLES Y APLICADOS 
3.1 DISPONIBILIDAD DE PERSONAL 

ATRIBUTOS:   

1. El encargado dispone de la totalidad del personal y/o colaboradores que requiere 
el plan de gestión del inmueble 

 

2. Dispone de una dotación menor de personal y/o colaboradores, pero adecuada al 
grado de desarrollo en que se encuentra la organización 

 

3. Cuenta con los colaboradores y/o personal mínimo necesario para hacer viable el 
funcionamiento del inmueble 

 

Valoración Descripción Puntaje 

Excelente Cumple con el atributo 1 3 

Satisfactorio Cumple con el atributo 2 2 

Suficiente Cumple con el atributo 3 1 

Insuficiente No cumple con la condición anterior 0 

3.2 PERFIL DEL PERSONAL 

ATRIBUTOS:   

1. Todos los empleados y/o colaboradores tienen el perfil requerido, con un nivel 
adecuado de formación y comprensión de la función asignada 

 

2. El personal y/o colaboradores principales cuentan con un perfil adecuado a sus 
labores y una formación básica que los habilita para ejercer sus labores  

 

3. El personal y/o colaboradores cuenta con la formación mínima necesaria para 
desempeñar  las funciones básicas que requiere la gestión del inmueble 

 

Valoración Descripción Puntaje 

Excelente Cumple con el atributo 1 3 

Satisfactorio Cumple con el atributo 2 2 

Suficiente Cumple con el atributo 3 1 

Insuficiente No cumple con la condición anterior 0 

3.3 FORMALIDAD DEL VÌNCULO.  

ATRIBUTOS:   

1. Todo el personal  cuenta con contratos de trabajo o existe registro escrito de los 
voluntarios que se desempeñan en el inmueble 

 

2. Sólo algunos cuentan contratos de trabajo y/o existe registro escrito de algunos 
de los voluntarios  

 

3.  El administrador está en vías de formalizar los contratos del personal y/o el 
compromiso de los voluntarios 

 

Valoración Descripción Puntaje 

Excelente Cumple con el atributo 1 3 

Satisfactorio Cumple con el atributo 2 2 

Suficiente Cumple con el atributo 3 1 

Insuficiente No cumple con ninguno de los 3 atributos 0 
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CRITERIO 4: RECURSOS MATERIALES DISPONIBLES Y APLICADOS 

4.1 LUGAR DE ADMINISTRACIÓN 

ATRIBUTOS:   

1. El encargado dispone de un lugar adecuado con las instalaciones apropiadas donde 
ejercer la dirección del inmueble 

 

2. Dispone de un lugar con instalaciones mínimas donde ejercer la dirección del 
inmueble 

 

3. No dispone de un lugar ni de instalaciones para su funcionamiento habitual pero 
puede conseguirlos cuando es estrictamente necesario 

 

Valoración Descripción Puntaje 

Excelente Cumple con el atributo 1 3 

Satisfactorio Cumple con el atributo 2 2 

Suficiente Cumple con el atributo 3 1 

Insuficiente No cumple con la condición anterior 0 

4.2 EQUIPAMIENTO 

ATRIBUTOS:   

1. Dispone de todo el equipamiento necesario para la gestión del inmueble (equipos de 
audio, equipamiento computacional, herramientas, etc) 

 

2. Dispone del equipamiento mínimo suficiente para la gestión del inmueble  

3. No dispone del equipamiento mínimo suficiente, pero puede conseguirlo cuando lo 
requiere 

 

Valoración Descripción Puntaje 

Excelente Cumple con el atributo 1 3 

Satisfactorio Cumple con el atributo 2 2 

Suficiente Cumple con el atributo 3 1 

Insuficiente No cumple con la condición anterior 0 

4.3 MOBILIARIO 

ATRIBUTOS:   

1. Todas sus instalaciones cuentan con mobiliario suficiente y adecuado a la función 
del inmueble 

 

2. La mayoría de sus instalaciones cuenta con mobiliario suficiente y adecuado a la 
función del inmueble 

 

3. Sus instalaciones principales cuentan con mobiliario mínimo en cantidad y 
funcionalidad 

 

Valoración Descripción Puntaje 

Excelente Cumple con el atributo 1 3 

Satisfactorio Cumple con el atributo 2 2 

Suficiente Cumple con el atributo 3 1 

Insuficiente No cumple con la condición anterior 0 

4.4 ESTADO Y USO DEL EQUIPAMIENTO Y DEL MOBILIARIO  
ATRIBUTOS:   

1. Equipamiento y mobiliario se encuentran en buenas condiciones y están siendo 
utilizados en beneficio del inmueble 

 

2. La mayoría de los recursos, mobiliario incluido, se encuentran operativos o 
funcionando  en beneficio del inmueble 

 

3. La mayoría del equipamiento y el mobiliario no se encuentra en condiciones 
adecuadas de funcionamiento pero existen planes para repararlos o reemplazarlos  

 

Valoración Descripción Puntaje 

Excelente Cumple con el atributo 1 3 
Satisfactorio Cumple con el atributo 2 2 
Suficiente Cumple con el atributo 3 1 
Insuficiente No cumple con la condición anterior 0 
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CRITERIO 5 : EXISTENCIA Y APLICACIÓN DE UN PLAN DE GESTIÓN PATRIMONIAL 

5.1 EXISTENCIA DEL PLAN  
ATRIBUTOS:  

1. Se cuenta con un plan de gestión patrimonial documentado y aprobado formalmente 
por la autoridad del Programa  

 

2. Se cuenta con un plan de gestión patrimonial documentado, en proceso de 
aprobación  por la autoridad del Programa  

 

3. Se cuenta con un plan de gestión patrimonial medianamente documentado, en 
proceso de elaboración  

 

Valoración Descripción Puntaje 

Excelente Cumple con el atributo 1 3 

Satisfactorio Cumple con el atributo 2 2 

Suficiente Cumple con el atributo 3 1 

Insuficiente No cumple con la condición anterior 0 

5.2 CONTENIDO DEL PLAN  
ATRIBUTOS:  

1. Incluye prácticamente la totalidad de elementos de un modelo de gestión (visión, 
beneficios, objetivos, metas, indicadores, responsables)  

 

2. Sus contenidos constituyen una guía útil para la gestión del inmueble   

3. Considera la identificación y mitigación de  externalidades en el entorno, que puedan 
ser producidas por la operación del inmueble (basura, congestión, etc.)* 

* 

4. Es fácil de comprender y dar a conocer   

Valoración Descripción Puntaje 

Excelente Cumple con los 4 atributos 3 

Satisfactorio Cumple con 3 de los atributos 2 

Suficiente Cumple con 2 de los  atributos 1 

Insuficiente No cumple con la condición anterior 0 

5.3 OBJETIVOS Y METAS 

ATRIBUTOS:  

1. La visión propuesta expresa con claridad la particular potencialidad del inmueble  

2. Los objetivos y metas son pertinentes con la visión propuesta   

3. El resto de los elementos del plan está adecuado a los objetivos y metas  

Valoración Descripción Puntaje 

Excelente Cumple con los 3 atributos 3 

Satisfactorio Cumple con 2 de los atributos 2 

Suficiente Cumple con 1 de los atributos 1 

Insuficiente No cumple con la condición anterior 0 

5.4 APLICACIÓN DEL PLAN 
ATRIBUTOS:  

1. Todas las actividades descritas en el plan o que se desprenden de él y que 
corresponden al grado actual de desarrollo del proyecto ya se están realizando  

 

2. Las principales actividades descritas en el plan o que se desprenden de él y que 
corresponden al grado actual de desarrollo del proyecto ya se están realizando  

 

3. Un porcentaje menor de dichas actividades se está realizando y existen indicios de 
que la mayoría se ejecutará en un futuro próximo 

 

Valoración Descripción Puntaje 

Excelente Cumple con el atributo1 3 

Satisfactorio Cumple con el atributo 2 2 

Suficiente Cumple con el atributo 3 1 

Insuficiente No cumple con la condición anterior 0 
*En caso de que no se provoquen externalidades negativas que requieran ser mitigadas la valoración exige un atributo menos 
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CRITERIO 5 : EXISTENCIA Y APLICACIÓN DE UN PLAN DE GESTIÓN PATRIMONIAL 
(continuación) 

5.5 CONOCIMIENTO POR EL PERSONAL 
ATRIBUTOS:  

1. El plan ha sido informado y distribuido al personal  y/o colaboradores  

2. Todas estas personas acreditan conocerlo y comprenden su finalidad y utilidad   

3. Los elementos principales del plan han sido informado y distribuido al personal  y/o 
colaboradores 

 

4. Sus orientaciones se encuentran escritas en documentos o instructivos de uso 
habitual por el personal  y/o colaboradores 

 

Valoración Descripción Puntaje 

Excelente Cumple con los atributo1, 2 y 4 3 
Satisfactorio Cumple con 2 de los atributos  2 
Suficiente Cumple con 1 de los atributos 1 
Insuficiente No cumple con la condición anterior 0 

 

CRITERIO 6: USO DEL INMUEBLE 

6.1 USO ASIGNADO 
ATRIBUTOS:  

1. Al inmueble se le ha asignado un uso claro y definido  

2. El uso que se le ha definido es igual o semejante al de su modelo de gestión   

3. El uso no es concordante con el establecido en el modelo de gestión pero no 
contradice las definiciones básicas de éste 

 

4. El inmueble no tiene un uso asignado  

Valoración Descripción Puntaje 

Excelente Cumple con los  atributos 1 y 2 3 
Satisfactorio Cumple con los atributos 1 y 3 2 
Suficiente Cumple con el atributo 3 1 
Insuficiente Cumple con el atributo 4  0 

6.2 USO EFECTIVO 
ATRIBUTOS:  

1. El Inmueble está siendo utilizado completamente de acuerdo al uso asignado  

2. Parte del inmueble está siendo utilizado de acuerdo al uso asignado  

3. El inmueble no se utiliza de acuerdo al uso asignado, pero se prepara para hacerlo  

4. El inmueble no se utiliza de acuerdo al uso asignado y/o no existen indicios de que 
será utilizado  

 

Valoración Descripción Puntaje 

Excelente Cumple con el atributo 1  3 
Satisfactorio Cumple con el atributo 2 2 
Suficiente Cumple con el atributo 3 1 
Insuficiente Cumple con el atributo 4 0 

6.3 USO CONSISTENTE 
ATRIBUTOS:  

1. El uso respeta y conserva el valor cultural del inmueble  

2. El uso es aceptado por los actores claves  

3. El uso es consistente con la capacidad de carga del inmueble  

4. El uso respeta la normativa aplicable al inmueble  

Valoración Descripción Puntaje 

Excelente Cumple con los 4 atributos 3 
Satisfactorio Cumple con 3 de los atributos  2 
Suficiente Cumple con 2 de los atributos 1 
Insuficiente Cumple con 1 o ningún atributo 0 
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CRITERIO 7: MANTENCIÒN DEL INMUEBLE 

7.1 PLANIFICACIÒN DE LA MANTENCIÒN  
ATRIBUTOS:  

1. El administrador cuenta con un manual, plan o programa de mantención 
documentado de acuerdo a las características del inmueble 

 

2.  El administrador cuenta con un plan, programa o instructivo de mantención del 
inmueble, medianamente documentado pero suficiente para las características del 
inmueble 

 

3. Existen orientaciones o directrices que definen la mantención que debe recibir el 
inmueble, aunque no estén documentadas 

 

4. No existen orientaciones o un plan que defina el tipo de mantención que debe 
recibir el inmueble  

 

Valoración Descripción Puntaje 

Excelente Cumple con el atributo 1  3 
Satisfactorio Cumple con el atributo 2 2 
Suficiente Cumple con el atributo 3 1 
Insuficiente Cumple con el atributo 4  0 

7.2 ORGANIZACIÒN DE LA MANTENCIÒN 
ATRIBUTOS:  

1. El administrador ha designado a una persona a cargo de la mantención del inmueble  

2. El administrador cuenta con las personas necesarias para la mantención del 
inmueble o dispone de un servicio externo que realiza igual función 

 

3. Están claramente definidas las labores que corresponde realizar a cada encargado de 
la mantención  

 

4. Las personas que intervienen en la mantención están capacitadas o poseen los 
conocimientos necesarios para cumplir con su labor 

 

Valoración Descripción Puntaje 

Excelente Cumple con los 4 atributos 3 
Satisfactorio Cumple con 3 de los atributos 2 
Suficiente Cumple con 2 de los atributos 1 
Insuficiente Cumple con 1 o ninguno de los atributos 0 

7.3 EJECUCIÒN DE LA MANTENCIÒN 
ATRIBUTOS:  

1. Todas las actividades de mantención que corresponden se han o se están realizando   

2. Gran parte de las actividades de mantención se han o se están realizando  

3. Existen indicios de que se van a llevar a cabo las actividades de mantención   

4. Existen dudas respecto a que se ejecuten las actividades de mantención  

Valoración Descripción Puntaje 

Excelente Cumple con el atributo 1  3 
Satisfactorio Cumple con el atributo 2 2 
Suficiente Cumple con el atributo 3 1 
Insuficiente Cumple con el atributo 4 0 
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CRITERIO 8:  PROTECCIÒN DEL INMUEBLE 

8.1 PLANIFICACIÒN DE LA SEGURIDAD 
ATRIBUTOS:  

1. El administrador cuenta con un manual, plan o programa de seguridad documentado 
de acuerdo a las características del inmueble 

 

2.  El administrador cuenta con un plan, programa o instructivo de seguridad del 
inmueble, medianamente documentado pero suficiente para las necesidades de 
protección  del inmueble 

 

3. Existen orientaciones o directrices que definen las acciones de seguridad que se deben 
seguir, aún cuando no están documentadas   

 

4. No existen orientaciones o un plan que defina las acciones de seguridad que se deben 
seguir 

 

Valoración Descripción Puntaje 

Excelente Cumple con el atributo1 3 

Satisfactorio Cumple con el atributo2  2 

Suficiente Cumple con el atributo 3 1 

Insuficiente Cumple con el atributo 4 0 

8.2 SISTEMA DE VIGILANCIA 
ATRIBUTOS:  

1. La vigilancia del inmueble se realiza a través de guardias propios o un servicio externo 
de guardias 

 

2. La vigilancia del inmueble se realiza a través de cámaras de televisión  

3. La vigilancia del inmueble contempla la instalación de alarmas u otros medios 
electrónicos de control 

 

4. La vigilancia del inmueble considera la participación de nocheros contratados o 
voluntarios  

 

5. La vigilancia del inmueble considera la participación de personal o colaboradores del 
administrador que no son guardias 

 

6. La vigilancia del inmueble se realiza a través de Carabineros u otro servicio público o 
privado que no dirige el administrador 

 

Valoración Descripción Puntaje 

Excelente Cumple con 3 o màs atributos 3 

Satisfactorio Cumple con 2 de los atributos  2 

Suficiente Cumple con 1 de los atributos 1 

Insuficiente No cumple con ninguno de los atributos 0 

8.3 CONTROL DE RIESGOS 

ATRIBUTOS:  

1. El administrador ha identificado los riesgos de intrusión, incendios o amenazas 
naturales que podrían afectar al inmueble 

 

2. El administrador ha definido el protocolo que se debe poner en marcha ante la 
ocurrencia de hechos identificados como riesgos 

 

3. El personal o colaboradores vinculado a la seguridad del inmueble tiene pleno 
conocimiento del protocolo 

 

4. El administrador ha realizado o tiene planificado realizar capacitaciones a su personal 
o colaboradores en materias de control de riesgos 

 

5. Se considera la identificación y mitigación de  externalidades en el entorno, que 
puedan ser producidas por la operación del inmueble (basura, congestión, etc.) 

N.A* 

Valoración Descripción Puntaje 

Excelente Cumple con 3 atributos 3 

Satisfactorio Cumple con 2 de los atributos  2 

Suficiente Cumple con 1 de los atributos 1 

Insuficiente No cumple con la condición anterior 0 
*En caso de que no se provoquen externalidades negativas que requieran ser mitigadas la valoración exige un atributo menos 
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9. CALIFICACIÓN GLOBAL DE LOS MECANISMOS DE GESTIÓN  

 Redacte breve síntesis de principal(es) fortaleza(s) y debilidad(es) del caso  Calificación (entre 3 y 0) 

  

 

PAUTA DE PONDERACION DE CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE MECANISMOS DE 
GESTIÓN 

CRITERIO 1 ORGANIZACIÓN DEFINIDA Ponderación  

FACTOR 1.1. EXISTENCIA DE ADMINISTRADOR  1 

FACTOR 1.2. PERSONA A CARGO DEL INMUEBLE 2 

FACTOR 1.3. ORGANIZACIÓN DE RECURSOS HUMANOS   1 

CRITERIO 2 RECURSOS FINANCIEROS DISPONIBLES Y APLICADOS Ponderación 

FACTOR 2.1. PRESUPUESTO Y GASTO EFECTIVO 1 

FACTOR 2.2. CUMPLIMIENTO DE PROYECCIÓN DE INGRESOS 1 

FACTOR 2.3. DISPONIBILIDAD DE RECURSOS MONETARIOS 2 

FACTOR 2.4. CAPTACIÓN DE RECURSOS 1 

CRITERIO 3 RECURSOS HUMANOS DISPONIBLES Y APLICADOS Ponderación 

FACTOR 3.1. DISPONIBILIDAD DE PERSONAL 2 

FACTOR 3.2. PERFIL DEL PERSONAL 1 

FACTOR 3.3. FORMALIDAD DEL VÌNCULO.  1 

CRITERIO 4 RECURSOS MATERIALES DISPONIBLES Y APLICADOS Ponderación 

FACTOR 4.1. LUGAR DE ADMINISTRACIÓN 1 

FACTOR 4.2. EQUIPAMIENTO 2 

FACTOR 4.3. MOBILIARIO 1 

FACTOR 4.4. ESTADO Y USO DEL EQUIPAMIENTO Y DEL MOBILIARIO  1 

CRITERIO 5 
EXISTENCIA Y APLICACIÓN DE UN PLAN DE GESTIÓN 
PATRIMONIAL 

Ponderación 

FACTOR 5.1. EXISTENCIA DEL PLAN  1 

FACTOR 5.2. CONTENIDO DEL PLAN  1 

FACTOR 5.3. OBJETIVOS Y METAS 1 

FACTOR 5.4. APLICACIÓN DEL PLAN 2 

FACTOR 5.5. CONOCIMIENTO POR EL PERSONAL 1 

CRITERIO 6 USO DEL INMUEBLE Ponderación 

FACTOR 6.1. USO ASIGNADO 1 

FACTOR 6.2. USO EFECTIVO 1 

FACTOR 6.3. USO CONSISTENTE 2 

CRITERIO 7 MANTENCIÒN DEL INMUEBLE Ponderación 

FACTOR 7.1. PLANIFICACIÒN DE LA MANTENCIÒN  1 

FACTOR 7.2. ORGANIZACIÒN DE LA MANTENCIÒN 1 

FACTOR 7.3. EJECUCIÒN DE LA MANTENCIÒN 2 

CRITERIO 8 PROTECCIÒN DEL INMUEBLE Ponderación 

FACTOR 8.1. PLANIFICACIÒN DE LA SEGURIDAD 1 

FACTOR 8.2. SISTEMA DE VIGILANCIA 1 

FACTOR 8.3. CONTROL DE RIESGOS 2 

CRITERIO 9 CALIFICACIÓN GLOBAL DE LOS MECANISMOS DE GESTIÓN  Ponderación 

FACTOR UNICO 4 
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El puntaje máximo posible asciende a 120 puntos, salvo en los casos en que el Factor 2.4 no 
aplica que es de 117. Se propone como corte para la verificación del cumplimiento de 
aplicación de mecanismos el 50% del máximo posible. 

III.3 CUMPLIMIENTO INDICADOR 3 

Meta: 50% de los activos patrimoniales puestos en valor con recursos del Programa tienen 
en funcionamiento mecanismos de gestión que garantizan la sostenibilidad de la puesta en 
valor. 

META ALCANZADA: Los 18 inmuebles que definen el universo a verificar están 
puestos en valor con recursos del Programa y tienen en funcionamiento mecanismos 
de gestión que garantizan la sostenibilidad de la puesta en valor. 

Se verifica el cumplimiento de lo indicado en CLAUSULA 3.05. Desembolsos 
del Financiamiento en función de resultados del contrato de préstamo 
No.1952/OC-CH, que en su letra b condiciona el segundo reembolso de gastos 
elegibles, en lo relativo al indicador 3. 

No hay inmuebles abandonados ni sin destino. Se constata que prácticamente en la totalidad 
de  los inmuebles puestos en valor en el marco del programa existe una institución y/o un 
grupo humano organizado que se ocupa de su uso, mantenimiento y seguridad. Incluso en 
los casos en que se observan debilidades evidentes en la gestión del inmueble, es posible 
reconocer condiciones como las mencionadas, que permitirían recuperarlo sin grandes 
dificultades.  

La evaluación deja en claro la necesidad de revisar muchos de los modelos de gestión, en 
algunos casos por la natural evolución de la situación original, en otros porque en la práctica 
quedan en evidencia algunos objetivos y metas desmedidos que es necesario recalibrar 
(Mediateca, por ejemplo) y, por último, porque en ciertos casos  el modelo de gestión resultó 
innecesariamente complejo para casos simples y para grupos humanos no habituados a 
elaboraciones más sofisticadas que las que estiman necesarias (esto sucede en algunas de 
las iglesias del norte). En estos casos, si el modelo de gestión no es reformulado, 
seguramente con una participación activa de las personas efectivamente involucradas en la 
gestión del inmueble, es posible que con el tiempo el valioso impulso inicial de planificación y 
organización tienda a diluirse y la percepción de utilidad del modelo de gestión desaparezca. 

Para futuras verificaciones de los mecanismos de gestión será necesario revisar y modificar 
el instrumento de evaluación utilizado, el que fue elaborado para inmuebles que recién 
comenzaban a funcionar. Con un período de operación más prolongado, es probable que 
deba reducirse la importancia de contar con administradores formalmente constituidos, por 
ejemplo (lo que prácticamente no discrimina, todos lo tienen) y en cambio cobren mayor 
importancia otros factores que tiendan a reflejar mejor una evolución en la gestión del 
inmueble (por ejemplo, evaluar la utilidad o aplicabilidad del modelo de gestión, a propósito 
de lo mencionado en el punto anterior.  

En varios casos se hizo referencia a problemas técnico constructivos o de diseño de las 
edificaciones, lo que aparentemente escapa a un análisis de la gestión de los inmuebles. 
Esas referencias, sin embargo, fueron hechas precisamente pensando en la influencia de las 
deficiencias técnicas en la gestión de los inmuebles, dado que éstas pueden acelerar la 
obsolescencia  de éstos y acentuar los costos de reparación, erosionando la efectiva 
sustentabilidad de las inversiones realizadas. Se subrayaron estas situaciones porque no se 
observa que existan mecanismos establecidos para hacer frente a este tipo de  
contingencias. 
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CUADRO DE RESUMEN DE EVALUACION DE CRITERIOS PARA LA VERIFICCAION DEL INDICADOR 3 
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IGLESIA DE CAMIÑA, CAMIÑA 8 8 7 14 8 12 5 5 4 71 59%

IGLESIA DE USMAGAMA, 
HUARA  

11 11 12 11 15 12 9 10 12 103 86%

IGLESIA DE HUAVIÑA, HUARA  11 9 12 8 14 12 7 4 8 85 71%

SALITRERAS STA LAURA Y 
HUMBERSTONE, POZO 
ALMONTE 

12 15 12 15 16 12 12 11 12 117 98%

CASA DE GABRIELA MISTRAL, 
LAS COMPAÑIAS, LA SERENA 

11 13 12 13 17 12 12 12 12 114 95%

COLEGIO GERMAN RIESCO, 
LA SERENA 

10 11 12 15 0 12 9 11 8 88 75%

IGLESIA SANTA INES, LA 
SERENA 

12 14 12 15 16 12 12 10 12 115 96%

MAUSOLEO GABRIELA 
MISTRAL, MONTE GRANDE 

9 10 11 15 11 12 12 6 8 94 78%

SALA ALDO FRANCIA, 
PALACIO RIOJA, VIÑA DEL 
MAR 

12 11 12 13 17 12 12 10 12 111 93%

MEDIATECA ESCUELA BASICA 
DE PERALILLO 

10 11 7 15 13 11 10 5 4 86 72%
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CUADRO DE RESUMEN DE EVALUACION DE CRITERIOS PARA LA VERIFICCAION DEL INDICADOR 3 
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IGLESIA SAN PEDRO DE 
ALCANTARA, PAREDONES 

12 9 9 12 10 11 7 8 8 86 72%

PATIO CAPILLA Y CLAUSTRO 
HOSP. SAN JUAN DE DIOS, 
SAN FERNANDO 

5 11 6 9 9 8 8 9 4 69 58%

CASA DE LOS INTENDENTES, 
PUNTA ARENAS  

8 9 12 11 11 6 7 2 4 70 60%

CASA STIRLING, PUERTO 
WILLIAMS 

12 14 10 15 15 11 12 10 8 107 89%

FUERTE BULNES Y PARQUE 
HIST. REY DON FELIPE 

11 11 12 15 15 12 11 9 12 108 90%

MIRADOR SANTUARIO 
NACIONAL DE MAIPU, MAIPU 

12 9 12 15 9 12 12 5 12 98 82%

CENTRO COMUNITARIO 
CORPORACION DE LA 
PREVENCION DEL SIDA, 
SANTIAGO 

12 13 12 15 18 12 12 11 12 117 98%

IGLESIA DE GUAÑACAGUA, 
ARICA 

9 8 8 12 12 12 9 4 4 78 65%

Se realizó un levantamiento de información Primaria y Secundaria, a nivel nacional y local de los 18 inmuebles, durante octubre, 
noviembre y diciembre del año 2012, relativa al efectivo funcionamiento de los mecanismos de gestión. Mediante entrevistas a las 
Unidades de Gestión y visitas a los inmuebles se verificó en todos los casos la efectiva puesta en valor y se solicitó conocer 
documentación respaldatoria cuando se estimó necesario, sin embargo la ausencia o calidad de ella no modificó la calificación por 
criterios debido a que lo observado permitía efectuar la evaluación. A continuación se adjunta el detalle por inmueble y en Anexo 2 
se incluye la pauta por inmueble. 
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SUR PLAN LTDA. 

IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE 

IGLESIA DE CAMIÑA 

VISTA PRINCIPAL 

 

9. CALIFICACIÓN GLOBAL DE LOS MECANISMOS DE GESTIÓN  

El cura párroco ejerce una importante influencia movilizadora en la comunidad y se 
ocupa directamente de aspectos como la limpieza y mantención del recinto, lo que –
más que revelar una fortaleza- evidencia un rasgo de precariedad en el 
funcionamiento del inmueble. En el Modelo de Gestión el rol del párroco no está 
reflejado y el papel del Centro Cultural y Social Santo Tomas de Camiña no es el 
que en realidad este ha tomado con respecto al inmueble. La comunidad eclesial no 
ha estado al tanto del modelo de gestión que se encuentra en proceso de 
elaboración y ha tenido un rol subordinado en la gestión de la iglesia. En cambio, ha 
concentrado sus capacidades y protagonismo en la reconstrucción post terremoto 
de la vecina sede, oficina parroquial y vivienda del sacerdote, recintos 
recientemente terminados (aunque lo ha hecho bajo una estructura jurídica distinta). 
Estas construcciones complementan pero no forman parte del inmueble evaluado, 
pero demuestran la real capacidad de la comunidad de hacerse cargo de desafíos 
de gestión asociados al templo.  

Para hacer realidad esto último se requiere un mayor esfuerzo por involucrar al 
grupo en el proceso de formulación del modelo de gestión, lo que aconsejaría una 
revisión colectiva del texto y su probable redefinición en algunos aspectos que 
aparecen demasiado asimilados en sus contenidos a los modelos de gestión de 
otras localidades de la región. En esos otros casos, por ejemplo, la Pastoral Andina 
juega un rol más importante (y el cura uno menor) y la comunidad católica es 
prácticamente una sola con la organización social local. La realidad socio cultural 
de la localidad de Camiña es más compleja y allí, por ejemplo, la presencia de 
comunidades evangélicas es tanto o más importante que la que se agrupa en torno 
al templo católico. 

 

PAUTA DE EVALUACION DE MECANISMOS DE GESTION 

 

CRITERIO 1 ORGANIZACIÓN DEFINIDA
Puntaje 

del Factor
Pondera- 

ción 
Puntaje 

Final 
FACTOR 1.1. EXISTENCIA DE ADMINISTRADOR 3 1 3
FACTOR 1.2. PERSONA A CARGO DEL INMUEBLE 2 2 4
FACTOR 1.3. ORGANIZACIÓN DE RECURSOS HUMANOS  1 1 1

8

CRITERIO 2 RECURSOS FINANCIEROS DISPONIBLES Y APLICADOS
Puntaje 

del Factor
Pondera- 

ción 
Puntaje 

Final 
FACTOR 2.1. PRESUPUESTO Y GASTO EFECTIVO 0 1 0
FACTOR 2.2. CUMPLIMIENTO DE PROYECCIÓN DE INGRESOS 2 1 2
FACTOR 2.3. DISPONIBILIDAD DE RECURSOS MONETARIOS 2 2 4
FACTOR 2.4. CAPTACIÓN DE RECURSOS 2 1 2

8

CRITERIO 3 RECURSOS HUMANOS DISPONIBLES Y APLICADOS
Puntaje 

del Factor
Pondera- 

ción 
Puntaje 

Final 
FACTOR 3.1. DISPONIBILIDAD DE PERSONAL 2 2 4
FACTOR 3.2. PERFIL DEL PERSONAL 1 1 1
FACTOR 3.3. FORMALIDAD DEL VÌNCULO. 2 1 2

7

CRITERIO 4 RECURSOS MATERIALES DISPONIBLES Y APLICADOS
Puntaje 

del Factor
Pondera- 

ción 
Puntaje 

Final 
FACTOR 4.1. LUGAR DE ADMINISTRACIÓN 3 1 3
FACTOR 4.2. EQUIPAMIENTO 3 2 6
FACTOR 4.3. MOBILIARIO 2 1 2
FACTOR 4.4. ESTADO Y USO DEL EQUIPAMIENTO Y DEL MOBILIARIO 3 1 3

14

CRITERIO 5 EXISTENCIA Y APLICACIÓN DE UN PLAN DE GESTIÓN 
PATRIMONIAL

Puntaje 
del Factor

Pondera- 
ción 

Puntaje 
Final 

FACTOR 5.1. EXISTENCIA DEL PLAN 2 1 2
FACTOR 5.2. CONTENIDO DEL PLAN 0 1 0
FACTOR 5.3. OBJETIVOS Y METAS 2 1 2
FACTOR 5.4. APLICACIÓN DEL PLAN 2 2 4
FACTOR 5.5. CONOCIMIENTO POR EL PERSONAL 0 1 0

8

CRITERIO 6 USO DEL INMUEBLE
Puntaje 

del Factor
Pondera- 

ción 
Puntaje 

Final 
FACTOR 6.1. USO ASIGNADO 3 1 3
FACTOR 6.2. USO EFECTIVO 3 1 3
FACTOR 6.3. USO CONSISTENTE 3 2 6

12

CRITERIO 7 MANTENCIÓN DEL INMUEBLE
Puntaje 

del Factor
Pondera- 

ción 
Puntaje 

Final 
FACTOR 7.1. PLANIFICACIÓN DE LA MANTENCIÓN 0 1 0
FACTOR 7.2. ORGANIZACIÒN DE LA MANTENCIÓN 1 1 1
FACTOR 7.3. EJECUCIÓN DE LA MANTENCIÓN 2 2 4

5

CRITERIO 8 PROTECCIÓN DEL INMUEBLE
Puntaje 

del Factor
Pondera- 

ción 
Puntaje 

Final 
FACTOR 8.1. PLANIFICACIÓN DE LA SEGURIDAD 0 1 0
FACTOR 8.2. SISTEMA DE VIGILANCIA 1 1 1
FACTOR 8.3. CONTROL DE RIESGOS 2 2 4

5

CRITERIO 9 CALIFICACIÓN GLOBAL DE LOS MECANISMOS DE 
GESTIÓN 

Puntaje 
del Factor

Pondera- 
ción 

Puntaje 
Final 

1 4 4
71

59%

Puntaje del Criterio 5

Puntaje del Criterio 1

Puntaje del Criterio 2

Puntaje del Criterio 3

Puntaje del Criterio 4

cumplimiento

Puntaje del Criterio 6

Puntaje del Criterio 7

Puntaje del Criterio 8

Puntaje del Criterio 9
PUNTAJE TOTAL

UBICACIÓN : 
Localidad de Camiña 
Región: de Tarapacá 
Comuna:Camiña 
PROPIETARIO 
Obispado deIquique 
USO :CULTO 

ENCARGADO DEL 
INMUEBLE : 
JUAN CASTRO 
CONDORE 
Presidente del Centro 
Cultural y Social Santo 
Tomas de Camiña 
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SUR PLAN LTDA. 

IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE 

IGLESIA DE HUAVIÑA 

VISTA PRINCIPAL 

 

9. CALIFICACIÓN GLOBAL DE LOS MECANISMOS DE GESTIÓN  

Su principal fortaleza radica en una comunidad residente pequeña pero 
activa, gran parte de cuya actividad social y cultural gira en torno a la iglesia 
y a la organización de festividades religiosas, con la participación de la 
comunidad organizada que vive en las ciudades de la costa, principalmente 
Iquique. En esto cuentan con el apoyo activo del Obispado de Iquique a 
través de la Pastoral Andina. 

Sin embargo, se trata de una comunidad compuesta casi exclusivamente por 
personas de edad avanzada. Es probable que a futuro tienda a reducirse 
significativamente el número de habitantes activos del poblado, con lo que 
tienda a debilitarse el núcleo de gestión de la Iglesia. En esas circunstancias, 
la comunidad de Huaviña que reside principalmente en Iquique deberá 
asumir gran parte de la gestión, proceso que requiere ser preparado con 
tiempo.  

Se observan no pocos problemas en la edificación, algunos de ellos 
derivados de un fuerte aluvión que azotó a la zona, inundando parte de la 
iglesia. Éste dejó al descubierto la falta de obras exteriores que canalicen las 
aguas lluvias, incluida una falta de canaletas y aleros muy cortos que no 
protegen suficientemente los muros. Se trata problemas técnicos, 
principalmente de diseño de la obra, pero se mencionan aquí –como se hace 
también con otros de los inmuebles visitados- porque afectan la mantención 
del inmueble y su perdurabilidad, convirtiéndose en un problema sin clara 
solución por parte de la unidad de gestión del inmueble. 

 

PAUTA DE EVALUACION DE MECANISMOS DE GESTION 

 

CRITERIO 1 ORGANIZACIÓN DEFINIDA
Puntaje 

del Factor
Pondera- 

ción 
Puntaje 

Final 
FACTOR 1.1. EXISTENCIA DE ADMINISTRADOR 2 1 2
FACTOR 1.2. PERSONA A CARGO DEL INMUEBLE 3 2 6
FACTOR 1.3. ORGANIZACIÓN DE RECURSOS HUMANOS  3 1 3

11

CRITERIO 2 RECURSOS FINANCIEROS DISPONIBLES Y APLICADOS
Puntaje 

del Factor
Pondera- 

ción 
Puntaje 

Final 
FACTOR 2.1. PRESUPUESTO Y GASTO EFECTIVO 2 1 2
FACTOR 2.2. CUMPLIMIENTO DE PROYECCIÓN DE INGRESOS 2 1 2
FACTOR 2.3. DISPONIBILIDAD DE RECURSOS MONETARIOS 2 2 4
FACTOR 2.4. CAPTACIÓN DE RECURSOS 1 1 1

9

CRITERIO 3 RECURSOS HUMANOS DISPONIBLES Y APLICADOS
Puntaje 

del Factor
Pondera- 

ción 
Puntaje 

Final 
FACTOR 3.1. DISPONIBILIDAD DE PERSONAL 3 2 6
FACTOR 3.2. PERFIL DEL PERSONAL 3 1 3
FACTOR 3.3. FORMALIDAD DEL VÌNCULO. 3 1 3

12

CRITERIO 4 RECURSOS MATERIALES DISPONIBLES Y APLICADOS
Puntaje 

del Factor
Pondera- 

ción 
Puntaje 

Final 
FACTOR 4.1. LUGAR DE ADMINISTRACIÓN 2 1 2
FACTOR 4.2. EQUIPAMIENTO 1 2 2
FACTOR 4.3. MOBILIARIO 2 1 2
FACTOR 4.4. ESTADO Y USO DEL EQUIPAMIENTO Y DEL MOBILIARIO 2 1 2

8

CRITERIO 5 EXISTENCIA Y APLICACIÓN DE UN PLAN DE GESTIÓN 
PATRIMONIAL

Puntaje 
del Factor

Pondera- 
ción 

Puntaje 
Final 

FACTOR 5.1. EXISTENCIA DEL PLAN 3 1 3
FACTOR 5.2. CONTENIDO DEL PLAN 1 1 1
FACTOR 5.3. OBJETIVOS Y METAS 2 1 2
FACTOR 5.4. APLICACIÓN DEL PLAN 3 2 6
FACTOR 5.5. CONOCIMIENTO POR EL PERSONAL 2 1 2

14

CRITERIO 6 USO DEL INMUEBLE
Puntaje 

del Factor
Pondera- 

ción 
Puntaje 

Final 
FACTOR 6.1. USO ASIGNADO 3 1 3
FACTOR 6.2. USO EFECTIVO 3 1 3
FACTOR 6.3. USO CONSISTENTE 3 2 6

12

CRITERIO 7 MANTENCIÓN DEL INMUEBLE
Puntaje 

del Factor
Pondera- 

ción 
Puntaje 

Final 
FACTOR 7.1. PLANIFICACIÓN DE LA MANTENCIÓN 3 1 3
FACTOR 7.2. ORGANIZACIÒN DE LA MANTENCIÓN 2 1 2
FACTOR 7.3. EJECUCIÒN DE LA MANTENCIÓN 1 2 2

7

CRITERIO 8 PROTECCIÓN DEL INMUEBLE
Puntaje 

del Factor
Pondera- 

ción 
Puntaje 

Final 
FACTOR 8.1. PLANIFICACIÓN DE LA SEGURIDAD 1 1 1
FACTOR 8.2. SISTEMA DE VIGILANCIA 1 1 1
FACTOR 8.3. CONTROL DE RIESGOS 1 2 2

4

CRITERIO 9 CALIFICACIÓN GLOBAL DE LOS MECANISMOS DE 
GESTIÓN 

Puntaje 
del Factor

Pondera- 
ción 

Puntaje 
Final 

2 4 8
85

71%

Puntaje del Criterio 5

Puntaje del Criterio 1

Puntaje del Criterio 2

Puntaje del Criterio 3

Puntaje del Criterio 4

cumplimiento

Puntaje del Criterio 6

Puntaje del Criterio 7

Puntaje del Criterio 8

Puntaje del Criterio 9
PUNTAJE TOTAL

UBICACIÓN : 
Localidad de Huaviña 
Región: de Tarapacá 
Comuna:Huara 
PROPIETARIO 
Obispado deIquique 
USO :CULTO 

ENCARGADO DEL 
INMUEBLE : 
PEDRO CASTRO 
PACHA 
Fabriquero 
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SUR PLAN LTDA. 

IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE 

IGLESIA DE USMAGAMA 

VISTA PRINCIPAL 

 
 
 

9. CALIFICACIÓN GLOBAL DE LOS MECANISMOS DE 
GESTIÓN  

La principal fortaleza en la gestión del inmueble radica en la comunidad 
originaria de Usmagama que hoy reside en Iquique y se agrupa en torno 
a la Pastoral Andina del Obispado para organizar sus festividades 
religiosas, sociales y culturales. Estas actividades demuestran la 
vitalidad y capacidad organizativa de una población que hace años ya 
no vive en Usmagama, donde reside permanentemente sólo una 
persona. Pese a este aparente abandono, el inmueble cuenta con una 
efectiva unidad de gestión que mantiene un activo contacto por 
facebook. Hay que destacar que el grupo lleva un registro detallado de 
sus actividades, lo que no es sólo expresión de su nivel de organización, 
sino de que aprecian en las actas y registros fotográficos una forma de 
recoger y preservar su historia. 

Las fuertes lluvias del invierno altiplánico han afectado el recubrimiento 
de la techumbre, que probablemente deba reponerse mucho antes de lo 
previsto, lo que supondrá un desafío no considerado en los planes de la 
unidad de gestión. 

PAUTA DE EVALUACION DE MECANISMOS DE GESTION 

CRITERIO 1 ORGANIZACIÓN DEFINIDA
Puntaje 

del Factor
Pondera- 

ción 
Puntaje 

Final 
FACTOR 1.1. EXISTENCIA DE ADMINISTRADOR 2 1 2
FACTOR 1.2. PERSONA A CARGO DEL INMUEBLE 3 2 6
FACTOR 1.3. ORGANIZACIÓN DE RECURSOS HUMANOS  3 1 3

11

CRITERIO 2
RECURSOS FINANCIEROS DISPONIBLES Y 
APLICADOS

Puntaje 
del Factor

Pondera- 
ción 

Puntaje 
Final 

FACTOR 2.1. PRESUPUESTO Y GASTO EFECTIVO 2 1 2
FACTOR 2.2. CUMPLIMIENTO DE PROYECCIÓN DE INGRESOS 2 1 2
FACTOR 2.3. DISPONIBILIDAD DE RECURSOS MONETARIOS 2 2 4
FACTOR 2.4. CAPTACIÓN DE RECURSOS 3 1 3

11

CRITERIO 3 RECURSOS HUMANOS DISPONIBLES Y 
APLICADOS

Puntaje 
del Factor

Pondera- 
ción 

Puntaje 
Final 

FACTOR 3.1. DISPONIBILIDAD DE PERSONAL 3 2 6
FACTOR 3.2. PERFIL DEL PERSONAL 3 1 3
FACTOR 3.3. FORMALIDAD DEL VÌNCULO. 3 1 3

12
CRITERIO 4 RECURSOS MATERIALES DISPONIBLES Y Puntaje Pondera- Puntaje 
FACTOR 4.1. LUGAR DE ADMINISTRACIÓN 1 1 1
FACTOR 4.2. EQUIPAMIENTO 2 2 4
FACTOR 4.3. MOBILIARIO 3 1 3
FACTOR 4.4. ESTADO Y USO DEL EQUIPAMIENTO Y DEL MOBILIARIO 3 1 3

11

CRITERIO 5 EXISTENCIA Y APLICACIÓN DE UN PLAN DE 
GESTIÓN PATRIMONIAL

Puntaje 
del Factor

Pondera- 
ción 

Puntaje 
Final 

FACTOR 5.1. EXISTENCIA DEL PLAN 3 1 3
FACTOR 5.2. CONTENIDO DEL PLAN 1 1 1
FACTOR 5.3. OBJETIVOS Y METAS 2 1 2
FACTOR 5.4. APLICACIÓN DEL PLAN 3 2 6
FACTOR 5.5. CONOCIMIENTO POR EL PERSONAL 3 1 3

15

CRITERIO 6 USO DEL INMUEBLE
Puntaje 

del Factor
Pondera- 

ción 
Puntaje 

Final 
FACTOR 6.1. USO ASIGNADO 3 1 3
FACTOR 6.2. USO EFECTIVO 3 1 3
FACTOR 6.3. USO CONSISTENTE 3 2 6

12

CRITERIO 7 MANTENCIÓN DEL INMUEBLE
Puntaje 

del Factor
Pondera- 

ción 
Puntaje 

Final 
FACTOR 7.1. PLANIFICACIÓN DE LA MANTENCIÓN 3 1 3
FACTOR 7.2. ORGANIZACIÒN DE LA MANTENCIÓN 2 1 2
FACTOR 7.3. EJECUCIÒN DE LA MANTENCIÓN 2 2 4

9

CRITERIO 8 PROTECCIÓN DEL INMUEBLE
Puntaje 

del Factor
Pondera- 

ción 
Puntaje 

Final 
FACTOR 8.1. PLANIFICACIÓN DE LA SEGURIDAD 3 1 3
FACTOR 8.2. SISTEMA DE VIGILANCIA 1 1 1
FACTOR 8.3. CONTROL DE RIESGOS 3 2 6

10

CRITERIO 9 CALIFICACIÓN GLOBAL DE LOS MECANISMOS DE 
GESTIÓN 

Puntaje 
del Factor

Pondera- 
ción 

Puntaje 
Final 

3 4 12
103
86%

Puntaje del Criterio 5

Puntaje del Criterio 1

Puntaje del Criterio 2

Puntaje del Criterio 3

Puntaje del Criterio 4

cumplimiento

Puntaje del Criterio 6

Puntaje del Criterio 7

Puntaje del Criterio 8

Puntaje del Criterio 9
PUNTAJE TOTAL

UBICACIÓN : 
Localidad de 
Usmagama 
Región: de Tarapacá 
Comuna:Huara 
PROPIETARIO 
Obispado deIquique 
USO :CULTO 

ENCARGADO DEL 
INMUEBLE : 
SALVADOR CAYO  
Fabriquero y 
Presidente de 
Comunidad Indígena 
Aymara Chusmiza 
Usmagama 
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SUR PLAN LTDA. 

CRITERIO 1 ORGANIZACIÓN DEFINIDA
Puntaje 

del Factor
Pondera- 

ción 
Puntaje 

Final 
FACTOR 1.1. EXISTENCIA DE ADMINISTRADOR 3 1 3
FACTOR 1.2. PERSONA A CARGO DEL INMUEBLE 3 2 6
FACTOR 1.3. ORGANIZACIÓN DE RECURSOS HUMANOS  3 1 3

12

CRITERIO 2 RECURSOS FINANCIEROS DISPONIBLES Y APLICADOS
Puntaje 

del Factor
Pondera- 

ción 
Puntaje 

Final 
FACTOR 2.1. PRESUPUESTO Y GASTO EFECTIVO 3 1 3
FACTOR 2.2. CUMPLIMIENTO DE PROYECCIÓN DE INGRESOS 3 1 3
FACTOR 2.3. DISPONIBILIDAD DE RECURSOS MONETARIOS 3 2 6
FACTOR 2.4. CAPTACIÓN DE RECURSOS 3 1 3

15

CRITERIO 3 RECURSOS HUMANOS DISPONIBLES Y APLICADOS
Puntaje 

del Factor
Pondera- 

ción 
Puntaje 

Final 
FACTOR 3.1. DISPONIBILIDAD DE PERSONAL 3 2 6
FACTOR 3.2. PERFIL DEL PERSONAL 3 1 3
FACTOR 3.3. FORMALIDAD DEL VÌNCULO. 3 1 3

12

CRITERIO 4 RECURSOS MATERIALES DISPONIBLES Y APLICADOS
Puntaje 

del Factor
Pondera- 

ción 
Puntaje 

Final 
FACTOR 4.1. LUGAR DE ADMINISTRACIÓN 3 1 3
FACTOR 4.2. EQUIPAMIENTO 3 2 6
FACTOR 4.3. MOBILIARIO 3 1 3
FACTOR 4.4. ESTADO Y USO DEL EQUIPAMIENTO Y DEL MOBILIARIO 3 1 3

15

CRITERIO 5 EXISTENCIA Y APLICACIÓN DE UN PLAN DE GESTIÓN 
PATRIMONIAL

Puntaje 
del Factor

Pondera- 
ción 

Puntaje 
Final 

FACTOR 5.1. EXISTENCIA DEL PLAN 3 1 3
FACTOR 5.2. CONTENIDO DEL PLAN 2 1 2
FACTOR 5.3. OBJETIVOS Y METAS 3 1 3
FACTOR 5.4. APLICACIÓN DEL PLAN 3 2 6
FACTOR 5.5. CONOCIMIENTO POR EL PERSONAL 2 1 2

16

CRITERIO 6 USO DEL INMUEBLE
Puntaje 

del Factor
Pondera- 

ción 
Puntaje 

Final 
FACTOR 6.1. USO ASIGNADO 3 1 3
FACTOR 6.2. USO EFECTIVO 3 1 3
FACTOR 6.3. USO CONSISTENTE 3 2 6

12

CRITERIO 7 MANTENCIÒN DEL INMUEBLE
Puntaje 

del Factor
Pondera- 

ción 
Puntaje 

Final 
FACTOR 7.1. PLANIFICACIÒN DE LA MANTENCIÒN 3 1 3
FACTOR 7.2. ORGANIZACIÒN DE LA MANTENCIÒN 3 1 3
FACTOR 7.3. EJECUCIÒN DE LA MANTENCIÒN 3 2 6

12

CRITERIO 8 PROTECCIÒN DEL INMUEBLE
Puntaje 

del Factor
Pondera- 

ción 
Puntaje 

Final 
FACTOR 8.1. PLANIFICACIÒN DE LA SEGURIDAD 3 1 3
FACTOR 8.2. SISTEMA DE VIGILANCIA 2 1 2
FACTOR 8.3. CONTROL DE RIESGOS 3 2 6

11

CRITERIO 9 CALIFICACIÓN GLOBAL DE LOS MECANISMOS DE 
GESTIÓN 

Puntaje 
del Factor

Pondera- 
ción 

Puntaje 
Final 

3 4 12
117

98%

Puntaje del Criterio 5

cumplimiento

PUNTAJE TOTAL

Puntaje del Criterio 6

Puntaje del Criterio 7

Puntaje del Criterio 8

Puntaje del Criterio 9

Puntaje del Criterio 1

Puntaje del Criterio 2

Puntaje del Criterio 3

Puntaje del Criterio 4

IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE 

SALITRERAS SANTA LAURA Y HUMBERSTONE 

VISTA PRINCIPAL 

 
 

 

9. CALIFICACIÓN GLOBAL DE LOS MECANISMOS DE 
GESTIÓN  

Se aprecian sólo fortalezas en la gestión de Santa Laura y Humberstone, 
las que resultan aún más evidentes por el avance que se verifica 
después de un año en diversos proyectos, materializados en la 
iluminación nocturna de Santa Laura y la apertura de nuevos recintos de 
muestra en Humberstone, entre otros. 

La fortaleza detrás de esas manifestaciones radica en la capacidad de 
gestión demostrada por la Corporación Museo del Salitre y en un equipo 
humano que ha sabido combinar compromiso y rigor profesional, 
gestionando proyectos con  recursos de diversas fuentes para una labor 
de alta legitimidad y respaldo regional. 

 

 

PAUTA DE EVALUACION DE MECANISMOS DE GESTION 

UBICACIÓN : 
Ruta A-16 km 1 y km 2 
Región: de Tarapacá 
Comuna:Pozo Almonte 
PROPIETARIO 
Concesión a Corp. 
Museo del Salitre 
USO : PARQUE 
CULTURAL 
ENCARGADO DEL 
INMUEBLE : 
GEORGINA 
PASTENES 
Administrador de 
Bienes y Guía Especial 
de Sitio 
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SUR PLAN LTDA. 

IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE 

CASA DE GABRIELA MISTRAL LAS COMPAÑÍAS 

VISTA PRINCIPAL 

 
 

9. CALIFICACIÓN GLOBAL DE LOS MECANISMOS DE GESTIÓN 

La principales fortalezas de la gestión radican, primero, en una 
administración con franco soporte institucional de la Universidad de La 
Serena, donde el inmueble juega un claro papel en la actividad académica 
y de extensión del plantel universitario. La unidad de gestión (el Centro 
Mistraliano) tiene similares atributos y el encargado del inmueble presenta 
el doble perfil de una persona con compromiso contractual y vocacional. 

Cabe destacar un aspecto de otra índole que destaca en la gestión del 
inmueble: la diversidad de actividades que desde allí se promueven no sólo 
contribuyen a la inserción de la Casa en el ambiente cultural de La Serena, 
sino la constituyen en un eje cultural en el Barrio Las Compañías. 

Al igual que en otros inmuebles, se observa un problema de diseño (en 
este caso una lucarna que favorece la entrada del agua lluvia) que puede 
ser menor dentro del conjunto de obras realizadas, pero que se hace ver 
porque ni el plan de mantención ni el presupuesto lo considera. 

La principal debilidad es la demora en poner en marcha la recuperación de 
la antigua casa de adobe, que tiende al deterioro (y a una difícil 
recuperación posterior) y cuya falta limita seriamente las posibilidades de 
desarrollar el plan de gestión predefinido.  

 

 

PAUTA DE EVALUACION DE MECANISMOS DE GESTION 

 

CRITERIO 1 ORGANIZACIÓN DEFINIDA
Puntaje 

del Factor
Pondera- 

ción 
Puntaje 

Final 
FACTOR 1.1. EXISTENCIA DE ADMINISTRADOR 3 1 3
FACTOR 1.2. PERSONA A CARGO DEL INMUEBLE 3 2 6
FACTOR 1.3. ORGANIZACIÓN DE RECURSOS HUMANOS  2 1 2

11

CRITERIO 2 RECURSOS FINANCIEROS DISPONIBLES Y APLICADOS
Puntaje 

del Factor
Pondera- 

ción 
Puntaje 

Final 
FACTOR 2.1. PRESUPUESTO Y GASTO EFECTIVO 2 1 2
FACTOR 2.2. CUMPLIMIENTO DE PROYECCIÓN DE INGRESOS 2 1 2
FACTOR 2.3. DISPONIBILIDAD DE RECURSOS MONETARIOS 3 2 6
FACTOR 2.4. CAPTACIÓN DE RECURSOS 3 1 3

13

CRITERIO 3 RECURSOS HUMANOS DISPONIBLES Y APLICADOS
Puntaje 

del Factor
Pondera- 

ción 
Puntaje 

Final 
FACTOR 3.1. DISPONIBILIDAD DE PERSONAL 3 2 6
FACTOR 3.2. PERFIL DEL PERSONAL 3 1 3
FACTOR 3.3. FORMALIDAD DEL VÍNCULO. 3 1 3

12

CRITERIO 4 RECURSOS MATERIALES DISPONIBLES Y APLICADOS
Puntaje 

del Factor
Pondera- 

ción 
Puntaje 

Final 
FACTOR 4.1. LUGAR DE ADMINISTRACIÓN 3 1 3
FACTOR 4.2. EQUIPAMIENTO 2 2 4
FACTOR 4.3. MOBILIARIO 3 1 3
FACTOR 4.4. ESTADO Y USO DEL EQUIPAMIENTO Y DEL MOBILIARIO 3 1 3

13

CRITERIO 5 EXISTENCIA Y APLICACIÓN DE UN PLAN DE GESTIÓN 
PATRIMONIAL

Puntaje 
del Factor

Pondera- 
ción 

Puntaje 
Final 

FACTOR 5.1. EXISTENCIA DEL PLAN 3 1 3
FACTOR 5.2. CONTENIDO DEL PLAN 3 1 3
FACTOR 5.3. OBJETIVOS Y METAS 2 1 2
FACTOR 5.4. APLICACIÓN DEL PLAN 3 2 6
FACTOR 5.5. CONOCIMIENTO POR EL PERSONAL 3 1 3

17

CRITERIO 6 USO DEL INMUEBLE
Puntaje 

del Factor
Pondera- 

ción 
Puntaje 

Final 
FACTOR 6.1. USO ASIGNADO 3 1 3
FACTOR 6.2. USO EFECTIVO 3 1 3
FACTOR 6.3. USO CONSISTENTE 3 2 6

12

CRITERIO 7 MANTENCIÓN DEL INMUEBLE
Puntaje 

del Factor
Pondera- 

ción 
Puntaje 

Final 
FACTOR 7.1. PLANIFICACIÓN DE LA MANTENCIÓN 3 1 3
FACTOR 7.2. ORGANIZACIÓN DE LA MANTENCIÓN 3 1 3
FACTOR 7.3. EJECUCIÒN DE LA MANTENCIÓN 3 2 6

12

CRITERIO 8 PROTECCIÓN DEL INMUEBLE
Puntaje 

del Factor
Pondera- 

ción 
Puntaje 

Final 
FACTOR 8.1. PLANIFICACIÓN DE LA SEGURIDAD 3 1 3
FACTOR 8.2. SISTEMA DE VIGILANCIA 3 1 3
FACTOR 8.3. CONTROL DE RIESGOS 3 2 6

12

CRITERIO 9 CALIFICACIÓN GLOBAL DE LOS MECANISMOS DE 
GESTIÓN 

Puntaje 
del Factor

Pondera- 
ción 

Puntaje 
Final 

3 4 12
114
95%

Puntaje del Criterio 5

Puntaje del Criterio 1

Puntaje del Criterio 2

Puntaje del Criterio 3

Puntaje del Criterio 4

cumplimiento

Puntaje del Criterio 6

Puntaje del Criterio 7

Puntaje del Criterio 8

Puntaje del Criterio 9
PUNTAJE TOTAL

UBICACIÓN : 
Gabriela Mistral nº133 
Región: de Coquimbo 
Comuna:La Serena 
PROPIETARIO 
Universidad de la Serena 
USO : EDUCACION Y  
CULTURA 
ENCARGADO DEL 
INMUEBLE : 
ROLANDO MANZANO 
Director Casa Mistral 
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SUR PLAN LTDA. 

IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE 

COLEGIO GERMAN RIESCO 

VISTA PRINCIPAL 

 
 

9. CALIFICACIÓN GLOBAL DE LOS MECANISMOS DE 
GESTIÓN  

Las principales fortalezas en la gestión de este inmueble radican, primero, en 
el alto nivel de compromiso del cuerpo docente con el carácter patrimonial 
del inmueble, el que han logrado incorporar a la enseñanza.  

La segunda fortaleza, es que el inmueble cumple una función muy clara, la 
misma que ha desarrollado a lo largo de su historia, que se lleva a cabo en 
un marco institucional sólido. Esto sumado a la fortaleza anterior , entregar 
un alto nivel de sustentabilidad a la gestión.  

La falta de un modelo de gestión documentado no se ha manifestado hasta 
ahora como un impedimento importante, seguramente debido a las fortalezas 
mencionadas. 

Se observa un problema que amenaza la mantención del inmueble, difícil de 
considerar en un plan previo de mantención y que no tiene cabida en las 
garantías por defectos de la obra: la intrusión de palomas por las ventanas 
de la parte superior, cuya suciedad chorrea por los muros, en alturas de 
difícil alcance para un aseo adecuado, así como también para dar caza a las 
palomas. Producto de esto la pintura se ha deteriorado. Dichos vanos no 
cuentan con barreras o mallas que pudieran evitar el ingreso de palomas. Se 
trata de un defecto de diseño que requiere ser corregido de manera 
definitiva. 

PAUTA DE EVALUACION DE MECANISMOS DE GESTION 

 

CRITERIO 1 ORGANIZACIÓN DEFINIDA
Puntaje 

del Factor
Pondera- 

ción 
Puntaje 

Final 

FACTOR 1.1. EXISTENCIA DE ADMINISTRADOR 3 1 3
FACTOR 1.2. PERSONA A CARGO DEL INMUEBLE 2 2 4
FACTOR 1.3. ORGANIZACIÓN DE RECURSOS HUMANOS  3 1 3

10

CRITERIO 2 RECURSOS FINANCIEROS DISPONIBLES Y APLICADOS
Puntaje 

del Factor
Pondera- 

ción 
Puntaje 

Final 
FACTOR 2.1. PRESUPUESTO Y GASTO EFECTIVO 3 1 3
FACTOR 2.2. CUMPLIMIENTO DE PROYECCIÓN DE INGRESOS 2 1 2
FACTOR 2.3. DISPONIBILIDAD DE RECURSOS MONETARIOS 3 2 6
FACTOR 2.4. CAPTACIÓN DE RECURSOS 0 1 0

11

CRITERIO 3 RECURSOS HUMANOS DISPONIBLES Y APLICADOS
Puntaje 

del Factor
Pondera- 

ción 
Puntaje 

Final 
FACTOR 3.1. DISPONIBILIDAD DE PERSONAL 3 2 6
FACTOR 3.2. PERFIL DEL PERSONAL 3 1 3
FACTOR 3.3. FORMALIDAD DEL VÌNCULO. 3 1 3

12

CRITERIO 4 RECURSOS MATERIALES DISPONIBLES Y APLICADOS
Puntaje 

del Factor
Pondera- 

ción 
Puntaje 

Final 

FACTOR 4.1. LUGAR DE ADMINISTRACIÓN 3 1 3
FACTOR 4.2. EQUIPAMIENTO 3 2 6
FACTOR 4.3. MOBILIARIO 3 1 3
FACTOR 4.4. ESTADO Y USO DEL EQUIPAMIENTO Y DEL MOBILIARIO 3 1 3

15

CRITERIO 5 EXISTENCIA Y APLICACIÓN DE UN PLAN DE GESTIÓN 
PATRIMONIAL

Puntaje 
del Factor

Pondera- 
ción 

Puntaje 
Final 

FACTOR 5.1. EXISTENCIA DEL PLAN 0 1 0
FACTOR 5.2. CONTENIDO DEL PLAN 0 1 0
FACTOR 5.3. OBJETIVOS Y METAS 0 1 0
FACTOR 5.4. APLICACIÓN DEL PLAN 0 2 0
FACTOR 5.5. CONOCIMIENTO POR EL PERSONAL 0 1 0

0

CRITERIO 6 USO DEL INMUEBLE
Puntaje 

del Factor
Pondera- 

ción 
Puntaje 

Final 
FACTOR 6.1. USO ASIGNADO 3 1 3
FACTOR 6.2. USO EFECTIVO 3 1 3
FACTOR 6.3. USO CONSISTENTE 3 2 6

12

CRITERIO 7 MANTENCIÒN DEL INMUEBLE
Puntaje 

del Factor
Pondera- 

ción 
Puntaje 

Final 

FACTOR 7.1. PLANIFICACIÒN DE LA MANTENCIÒN 0 1 0
FACTOR 7.2. ORGANIZACIÒN DE LA MANTENCIÒN 3 1 3
FACTOR 7.3. EJECUCIÒN DE LA MANTENCIÒN 3 2 6

9

CRITERIO 8 PROTECCIÒN DEL INMUEBLE
Puntaje 

del Factor
Pondera- 

ción 
Puntaje 

Final 
FACTOR 8.1. PLANIFICACIÒN DE LA SEGURIDAD 3 1 3
FACTOR 8.2. SISTEMA DE VIGILANCIA 2 1 2
FACTOR 8.3. CONTROL DE RIESGOS 3 2 6

11

CRITERIO 9 CALIFICACIÓN GLOBAL DE LOS MECANISMOS DE 
GESTIÓN 

Puntaje 
del Factor

Pondera- 
ción 

Puntaje 
Final 

2 4 8
88

75%

Puntaje del Criterio 5

cumplimiento
PUNTAJE TOTAL

Puntaje del Criterio 6

Puntaje del Criterio 7

Puntaje del Criterio 8

Puntaje del Criterio 9

Puntaje del Criterio 1

Puntaje del Criterio 2

Puntaje del Criterio 3

Puntaje del Criterio 4

UBICACIÓN : 
Colo-Colo Nº 902 
Región: de Coquimbo 
Comuna:La Serena 
PROPIETARIO 
Ilustre Municipalidad de 
La Serena 
USO : EDUCACION 

ENCARGADO DEL 
INMUEBLE : 
ELIANA PINTO 
CONTRERAS 
Directora del colegio 
Germán Riesco  
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SUR PLAN LTDA. 

IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE 

IGLESIA SANTA INÉS DE LA SERENA 

 VISTA PRINCIPAL 

 

 

9. CALIFICACIÓN GLOBAL DE LOS MECANISMOS DE 
GESTIÓN  

La principal fortaleza en la gestión radica en la importancia estratégica 
que le asigna la Municipalidad de La Serena, por ahora como centro de 
actividades culturales de localización central y a futuro como centro de 
interpretación de la Ruta de Las Iglesias. 

Presenta una debilidad que amenaza la mantención del inmueble, difícil 
de considerar en un plan previo de mantención y que no tiene cabida en 
las garantías por defectos de la obra: ingreso de aguas lluvias en la torre 
campanario, a través de celosías de madera que servirían de ventilación 
de este recinto, pero que también permiten el paso del agua. Los 
polietilenos fijados a los marcos constituyen una respuesta que debe ser 
reemplazada por una solución definitiva a este problema del diseño, que 
requiere de medios distintos a los de una mantención habitual. 

 

 

 

PAUTA DE EVALUACION DE MECANISMOS DE GESTION 

 

CRITERIO 1 ORGANIZACIÓN DEFINIDA
Puntaje 

del Factor
Pondera- 

ción 
Puntaje 

Final 
FACTOR 1.1. EXISTENCIA DE ADMINISTRADOR 3 1 3
FACTOR 1.2. PERSONA A CARGO DEL INMUEBLE 3 2 6
FACTOR 1.3. ORGANIZACIÓN DE RECURSOS HUMANOS  3 1 3

12

CRITERIO 2 RECURSOS FINANCIEROS DISPONIBLES Y APLICADOS
Puntaje 

del Factor
Pondera- 

ción 
Puntaje 

Final 
FACTOR 2.1. PRESUPUESTO Y GASTO EFECTIVO 3 1 3
FACTOR 2.2. CUMPLIMIENTO DE PROYECCIÓN DE INGRESOS 2 1 2
FACTOR 2.3. DISPONIBILIDAD DE RECURSOS MONETARIOS 3 2 6
FACTOR 2.4. CAPTACIÓN DE RECURSOS 3 1 3

14

CRITERIO 3 RECURSOS HUMANOS DISPONIBLES Y APLICADOS
Puntaje 

del Factor
Pondera- 

ción 
Puntaje 

Final 
FACTOR 3.1. DISPONIBILIDAD DE PERSONAL 3 2 6
FACTOR 3.2. PERFIL DEL PERSONAL 3 1 3
FACTOR 3.3. FORMALIDAD DEL VÌNCULO. 3 1 3

12

CRITERIO 4 RECURSOS MATERIALES DISPONIBLES Y APLICADOS
Puntaje 

del Factor
Pondera- 

ción 
Puntaje 

Final 
FACTOR 4.1. LUGAR DE ADMINISTRACIÓN 3 1 3
FACTOR 4.2. EQUIPAMIENTO 3 2 6
FACTOR 4.3. MOBILIARIO 3 1 3
FACTOR 4.4. ESTADO Y USO DEL EQUIPAMIENTO Y DEL MOBILIARIO 3 1 3

15

CRITERIO 5 EXISTENCIA Y APLICACIÓN DE UN PLAN DE GESTIÓN 
PATRIMONIAL

Puntaje 
del Factor

Pondera- 
ción 

Puntaje 
Final 

FACTOR 5.1. EXISTENCIA DEL PLAN 3 1 3
FACTOR 5.2. CONTENIDO DEL PLAN 2 1 2
FACTOR 5.3. OBJETIVOS Y METAS 3 1 3
FACTOR 5.4. APLICACIÓN DEL PLAN 3 2 6
FACTOR 5.5. CONOCIMIENTO POR EL PERSONAL 2 1 2

16

CRITERIO 6 USO DEL INMUEBLE
Puntaje 

del Factor
Pondera- 

ción 
Puntaje 

Final 
FACTOR 6.1. USO ASIGNADO 3 1 3
FACTOR 6.2. USO EFECTIVO 3 1 3
FACTOR 6.3. USO CONSISTENTE 3 2 6

12

CRITERIO 7 MANTENCIÒN DEL INMUEBLE
Puntaje 

del Factor
Pondera- 

ción 
Puntaje 

Final 
FACTOR 7.1. PLANIFICACIÒN DE LA MANTENCIÒN 3 1 3
FACTOR 7.2. ORGANIZACIÒN DE LA MANTENCIÒN 3 1 3
FACTOR 7.3. EJECUCIÒN DE LA MANTENCIÒN 3 2 6

12

CRITERIO 8 PROTECCIÒN DEL INMUEBLE
Puntaje 

del Factor
Pondera- 

ción 
Puntaje 

Final 

FACTOR 8.1. PLANIFICACIÒN DE LA SEGURIDAD 3 1 3
FACTOR 8.2. SISTEMA DE VIGILANCIA 1 1 1
FACTOR 8.3. CONTROL DE RIESGOS 3 2 6

10

CRITERIO 9 CALIFICACIÓN GLOBAL DE LOS MECANISMOS DE 
GESTIÓN 

Puntaje 
del Factor

Pondera- 
ción 

Puntaje 
Final 

3 4 12
115

96%

Puntaje del Criterio 5

cumplimiento

PUNTAJE TOTAL

Puntaje del Criterio 6

Puntaje del Criterio 7

Puntaje del Criterio 8

Puntaje del Criterio 9

Puntaje del Criterio 1

Puntaje del Criterio 2

Puntaje del Criterio 3

Puntaje del Criterio 4

UBICACIÓN : 
Almagro 282 
Región: de Coquimbo 
Comuna:La Serena 
PROPIETARIO 
comodato a I. 
Municipalidad de La 
Serena 
USO : CENTRO 
CULTURAL 
ENCARGADO DEL 
INMUEBLE : 
MARCELA REYES  
encargada de 
administración y 
programación  
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SUR PLAN LTDA. 

IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE 

MAUSOLEO GABRIELA MISTRAL  

 VISTA PRINCIPAL 

 

 

 

 

9. CALIFICACIÓN GLOBAL DE LOS MECANISMOS DE 
GESTIÓN  

El inmueble está aún en marcha blanca y en período de garantía por la 
que la evaluación refleja esta situación. 

La principal fortaleza de la gestión es que este inmueble forma parte de 
un conjunto con el museo de sitio de la escuela de Montegrande, las 
que a su vez son hitos de la Ruta Mistraliana de la región. 

Esto no se ve bien reflejado en el modelo por que el museo aún no se 
incorpora en una misma unidad de administración del sitio, aunque 
ambos dependen del municipio. 

La incorporación de medios mecánicos para discapacitados es una 
ventaja para los visitantes, pero  así como también los juegos de agua,  
requieren de mantención especializada y costos de operación que 
complejiza y encarece la gestión habitual del municipio.    

 

 

PAUTA DE EVALUACION DE MECANISMOS DE GESTION 

 

CRITERIO 1 ORGANIZACIÓN DEFINIDA
Puntaje 

del Factor
Pondera- 

ción 
Puntaje 

Final 
FACTOR 1.1. EXISTENCIA DE ADMINISTRADOR 3 1 3
FACTOR 1.2. PERSONA A CARGO DEL INMUEBLE 2 2 4
FACTOR 1.3. ORGANIZACIÓN DE RECURSOS HUMANOS  2 1 2

9

CRITERIO 2 RECURSOS FINANCIEROS DISPONIBLES Y APLICADOS
Puntaje 

del Factor
Pondera- 

ción 
Puntaje 

Final 
FACTOR 2.1. PRESUPUESTO Y GASTO EFECTIVO 2 1 2
FACTOR 2.2. CUMPLIMIENTO DE PROYECCIÓN DE INGRESOS 2 1 2
FACTOR 2.3. DISPONIBILIDAD DE RECURSOS MONETARIOS 3 2 6
FACTOR 2.4. CAPTACIÓN DE RECURSOS 0 1 0

10

CRITERIO 3 RECURSOS HUMANOS DISPONIBLES Y APLICADOS
Puntaje 

del Factor
Pondera- 

ción 
Puntaje 

Final 
FACTOR 3.1. DISPONIBILIDAD DE PERSONAL 3 2 6
FACTOR 3.2. PERFIL DEL PERSONAL 3 1 3
FACTOR 3.3. FORMALIDAD DEL VÌNCULO. 2 1 2

11

CRITERIO 4 RECURSOS MATERIALES DISPONIBLES Y APLICADOS
Puntaje 

del Factor
Pondera- 

ción 
Puntaje 

Final 
FACTOR 4.1. LUGAR DE ADMINISTRACIÓN 3 1 3
FACTOR 4.2. EQUIPAMIENTO 3 2 6
FACTOR 4.3. MOBILIARIO 3 1 3
FACTOR 4.4. ESTADO Y USO DEL EQUIPAMIENTO Y DEL MOBILIARIO 3 1 3

15

CRITERIO 5 EXISTENCIA Y APLICACIÓN DE UN PLAN DE GESTIÓN 
PATRIMONIAL

Puntaje 
del Factor

Pondera- 
ción 

Puntaje 
Final 

FACTOR 5.1. EXISTENCIA DEL PLAN 2 1 2
FACTOR 5.2. CONTENIDO DEL PLAN 2 1 2
FACTOR 5.3. OBJETIVOS Y METAS 2 1 2
FACTOR 5.4. APLICACIÓN DEL PLAN 2 2 4
FACTOR 5.5. CONOCIMIENTO POR EL PERSONAL 1 1 1

11

CRITERIO 6 USO DEL INMUEBLE
Puntaje 

del Factor
Pondera- 

ción 
Puntaje 

Final 
FACTOR 6.1. USO ASIGNADO 3 1 3
FACTOR 6.2. USO EFECTIVO 3 1 3
FACTOR 6.3. USO CONSISTENTE 3 2 6

12

CRITERIO 7 MANTENCIÒN DEL INMUEBLE
Puntaje 

del Factor
Pondera- 

ción 
Puntaje 

Final 
FACTOR 7.1. PLANIFICACIÒN DE LA MANTENCIÒN 3 1 3
FACTOR 7.2. ORGANIZACIÒN DE LA MANTENCIÒN 3 1 3
FACTOR 7.3. EJECUCIÒN DE LA MANTENCIÒN 3 2 6

12

CRITERIO 8 PROTECCIÒN DEL INMUEBLE
Puntaje 

del Factor
Pondera- 

ción 
Puntaje 

Final 
FACTOR 8.1. PLANIFICACIÒN DE LA SEGURIDAD 0 1 0
FACTOR 8.2. SISTEMA DE VIGILANCIA 2 1 2
FACTOR 8.3. CONTROL DE RIESGOS 2 2 4

6

CRITERIO 9 CALIFICACIÓN GLOBAL DE LOS MECANISMOS DE 
GESTIÓN 

Puntaje 
del Factor

Pondera- 
ción 

Puntaje 
Final 

2 4 8
94

78%

Puntaje del Criterio 5

cumplimiento
PUNTAJE TOTAL

Puntaje del Criterio 6

Puntaje del Criterio 7

Puntaje del Criterio 8

Puntaje del Criterio 9

Puntaje del Criterio 1

Puntaje del Criterio 2

Puntaje del Criterio 3

Puntaje del Criterio 4

UBICACIÓN : 
Localidad de 
Montegrande 
Región: de Coquimbo 
Comuna:Paihuano 
PROPIETARIO 
Administración de la 
Municipalidad de 
Paihuano 
USO : MAUSOLEO 

ENCARGADO DEL 
INMUEBLE : 
VERÓNICA SALAZAR 
Encargada de Turismo 
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SUR PLAN LTDA. 

IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE 

SALA ALDO FRANCIA 

 VISTA PRINCIPAL 

 

9. CALIFICACIÓN GLOBAL DE LOS MECANISMOS DE 
GESTIÓN  

La principal fortaleza del inmueble radica en que pertenece a un municipio 
que tradicionalmente ha hecho hincapié en la actividad cultural como sello 
comunal, lo que se aprecia en su estructura institucional, donde la gestión 
cultural tiene una presencia de primer orden.  

Como parte del Palacio Rioja la gestión del inmueble cuenta con un 
personal de administración y mantenimiento especializado, lo que se 
aprecia en el cuidado de los jardines y de la propia sala. Cuenta también 
con un gestor cultural dedicado por completo al recinto, lo que se traduce 
en un nutrido programa de actividades culturales. 

Contribuye el hecho de que la Sala Aldo Francia tiene un nombre en la 
ciudad y una localización central, al interior del conocido Palacio Rioja. 
Pero esto último también se constituye en factor de amenaza / 
oportunidad: si pasa el tiempo sin que el palacio sea fuertemente 
intervenido y rehabilitado, su importante deterioro tenderá a acelerarse, 
afectando el futuro de la Sala. Si en cambio el Palacio se rehabilita pronta 
y adecuadamente, aportará sinergias a la Sala y tenderá a potenciar su 
actividad. 

PAUTA DE EVALUACION DE MECANISMOS DE GESTION 

 

CRITERIO 1 ORGANIZACIÓN DEFINIDA
Puntaje 

del Factor
Pondera- 

ción 
Puntaje 

Final 
FACTOR 1.1. EXISTENCIA DE ADMINISTRADOR 3 1 3
FACTOR 1.2. PERSONA A CARGO DEL INMUEBLE 3 2 6
FACTOR 1.3. ORGANIZACIÓN DE RECURSOS HUMANOS  3 1 3

12

CRITERIO 2 RECURSOS FINANCIEROS DISPONIBLES Y 
APLICADOS

Puntaje 
del Factor

Pondera- 
ción 

Puntaje 
Final 

FACTOR 2.1. PRESUPUESTO Y GASTO EFECTIVO 2 1 2
FACTOR 2.2. CUMPLIMIENTO DE PROYECCIÓN DE INGRESOS 2 1 2
FACTOR 2.3. DISPONIBILIDAD DE RECURSOS MONETARIOS 3 2 6
FACTOR 2.4. CAPTACIÓN DE RECURSOS 1 1 1

11

CRITERIO 3 RECURSOS HUMANOS DISPONIBLES Y APLICADOS
Puntaje 

del Factor
Pondera- 

ción 
Puntaje 

Final 
FACTOR 3.1. DISPONIBILIDAD DE PERSONAL 3 2 6
FACTOR 3.2. PERFIL DEL PERSONAL 3 1 3
FACTOR 3.3. FORMALIDAD DEL VÌNCULO. 3 1 3

12

CRITERIO 4 RECURSOS MATERIALES DISPONIBLES Y 
APLICADOS

Puntaje 
del Factor

Pondera- 
ción 

Puntaje 
Final 

FACTOR 4.1. LUGAR DE ADMINISTRACIÓN 3 1 3
FACTOR 4.2. EQUIPAMIENTO 2 2 4
FACTOR 4.3. MOBILIARIO 3 1 3
FACTOR 4.4. ESTADO Y USO DEL EQUIPAMIENTO Y DEL MOBILIARIO 3 1 3

13

CRITERIO 5 EXISTENCIA Y APLICACIÓN DE UN PLAN DE 
GESTIÓN PATRIMONIAL

Puntaje 
del Factor

Pondera- 
ción 

Puntaje 
Final 

FACTOR 5.1. EXISTENCIA DEL PLAN 3 1 3
FACTOR 5.2. CONTENIDO DEL PLAN 3 1 3
FACTOR 5.3. OBJETIVOS Y METAS 3 1 3
FACTOR 5.4. APLICACIÓN DEL PLAN 3 2 6
FACTOR 5.5. CONOCIMIENTO POR EL PERSONAL 2 1 2

17

CRITERIO 6 USO DEL INMUEBLE
Puntaje 

del Factor
Pondera- 

ción 
Puntaje 

Final 
FACTOR 6.1. USO ASIGNADO 3 1 3
FACTOR 6.2. USO EFECTIVO 3 1 3
FACTOR 6.3. USO CONSISTENTE 3 2 6

12

CRITERIO 7 MANTENCIÓN DEL INMUEBLE
Puntaje 

del Factor
Pondera- 

ción 
Puntaje 

Final 
FACTOR 7.1. PLANIFICACIÓN DE LA MANTENCIÓN 3 1 3
FACTOR 7.2. ORGANIZACIÒN DE LA MANTENCIÓN 3 1 3
FACTOR 7.3. EJECUCIÒN DE LA MANTENCIÓN 3 2 6

12

CRITERIO 8 PROTECCIÓN DEL INMUEBLE
Puntaje 

del Factor
Pondera- 

ción 
Puntaje 

Final 
FACTOR 8.1. PLANIFICACIÓN DE LA SEGURIDAD 2 1 2
FACTOR 8.2. SISTEMA DE VIGILANCIA 2 1 2
FACTOR 8.3. CONTROL DE RIESGOS 3 2 6

10

CRITERIO 9 CALIFICACIÓN GLOBAL DE LOS MECANISMOS DE 
GESTIÓN 

Puntaje 
del Factor

Pondera- 
ción 

Puntaje 
Final 

3 4 12

111

93%cumplimiento

Puntaje del Criterio 6

Puntaje del Criterio 7

Puntaje del Criterio 8

Puntaje del Criterio 9

PUNTAJE TOTAL

Puntaje del Criterio 5

Puntaje del Criterio 1

Puntaje del Criterio 2

Puntaje del Criterio 3

Puntaje del Criterio 4

UBICACIÓN : 
Quillota 214 
Región: de Valparaiso 
Comuna: Viña del Mar 
PROPIETARIO 
I. Municipalidad de Viña 
del Mar 
USO :  SALA DE 
ESPECTACULOS  
ENCARGADO DEL 
INMUEBLE : 
ROSA TORRES 
Administradora Palacio 
Rioja 
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SUR PLAN LTDA. 

IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE 

MEDIATECA ESCUELA BASICA DE PERALILLO 

 VISTA PRINCIPAL 

 

 

 

9. CALIFICACIÓN GLOBAL DE LOS MECANISMOS DE 
GESTIÓN  

La principal fortaleza para la gestión del inmueble radica en su importancia en la 
formación de numerosas generaciones de habitantes de Peralillo, lo que favorece la 
identificación y afectos asociados al edificio.  

Éste ha sido muy bien habilitado, tanto en lo constructivo como en su equipamiento, 
constituyendo una instalación de lujo para el uso de la comunidad. 

Su apertura al uso público es muy reciente, pero desde ya pueden observarse 
debilidades que exigen atención: la primera es la constatación de un uso muy limitado, 
muy por debajo de su capacidad instalada. Al respecto cabe asignar responsabilidad a 
la unidad de gestión cultural del municipio, probablemente copada en su capacidad de 
iniciativa por la reciente apertura del recinto cultural de la ex Estación de Ferrocarriles. 
Lo cierto es que no se observan gestiones destinadas a dar a conocer y promover el 
uso de la Mediateca. 

La debilidad señalada debe leerse en el marco más global de una tendencia que 
evoluciona con mucha rapidez: el acceso a medios informáticos, aún en localidades 
semi rurales como Peralillo, se incrementa día a día, lo que exigirá de gestiones aún 
más intensas e imaginativas para atraer a los distintos  públicos potenciales de la 
Mediateca.  

PAUTA DE EVALUACION DE MECANISMOS DE GESTION 

 

CRITERIO 1 ORGANIZACIÓN DEFINIDA
Puntaje 

del Factor
Pondera- 

ción 
Puntaje 

Final 
FACTOR 1.1. EXISTENCIA DE ADMINISTRADOR 3 1 3
FACTOR 1.2. PERSONA A CARGO DEL INMUEBLE 3 2 6
FACTOR 1.3. ORGANIZACIÓN DE RECURSOS HUMANOS  1 1 1

10

CRITERIO 2 RECURSOS FINANCIEROS DISPONIBLES Y APLICADOS
Puntaje 

del Factor
Pondera- 

ción 
Puntaje 

Final 
FACTOR 2.1. PRESUPUESTO Y GASTO EFECTIVO 3 1 3
FACTOR 2.2. CUMPLIMIENTO DE PROYECCIÓN DE INGRESOS 1 1 1
FACTOR 2.3. DISPONIBILIDAD DE RECURSOS MONETARIOS 3 2 6
FACTOR 2.4. CAPTACIÓN DE RECURSOS 1 1 1

11

CRITERIO 3 RECURSOS HUMANOS DISPONIBLES Y APLICADOS
Puntaje 

del Factor
Pondera- 

ción 
Puntaje 

Final 
FACTOR 3.1. DISPONIBILIDAD DE PERSONAL 1 2 2
FACTOR 3.2. PERFIL DEL PERSONAL 2 1 2
FACTOR 3.3. FORMALIDAD DEL VÌNCULO. 3 1 3

7

CRITERIO 4 RECURSOS MATERIALES DISPONIBLES Y APLICADOS
Puntaje 

del Factor
Pondera- 

ción 
Puntaje 

Final 
FACTOR 4.1. LUGAR DE ADMINISTRACIÓN 3 1 3
FACTOR 4.2. EQUIPAMIENTO 3 2 6
FACTOR 4.3. MOBILIARIO 3 1 3
FACTOR 4.4. ESTADO Y USO DEL EQUIPAMIENTO Y DEL MOBILIARIO 3 1 3

15

CRITERIO 5 EXISTENCIA Y APLICACIÓN DE UN PLAN DE GESTIÓN 
PATRIMONIAL

Puntaje 
del Factor

Pondera- 
ción 

Puntaje 
Final 

FACTOR 5.1. EXISTENCIA DEL PLAN 3 1 3
FACTOR 5.2. CONTENIDO DEL PLAN 2 1 2
FACTOR 5.3. OBJETIVOS Y METAS 3 1 3
FACTOR 5.4. APLICACIÓN DEL PLAN 2 2 4
FACTOR 5.5. CONOCIMIENTO POR EL PERSONAL 1 1 1

13

CRITERIO 6 USO DEL INMUEBLE
Puntaje 

del Factor
Pondera- 

ción 
Puntaje 

Final 
FACTOR 6.1. USO ASIGNADO 3 1 3
FACTOR 6.2. USO EFECTIVO 2 1 2
FACTOR 6.3. USO CONSISTENTE 3 2 6

11

CRITERIO 7 MANTENCIÒN DEL INMUEBLE
Puntaje 

del Factor
Pondera- 

ción 
Puntaje 

Final 
FACTOR 7.1. PLANIFICACIÒN DE LA MANTENCIÒN 1 1 1
FACTOR 7.2. ORGANIZACIÒN DE LA MANTENCIÒN 3 1 3
FACTOR 7.3. EJECUCIÒN DE LA MANTENCIÒN 3 2 6

10

CRITERIO 8 PROTECCIÒN DEL INMUEBLE
Puntaje 

del Factor
Pondera- 

ción 
Puntaje 

Final 
FACTOR 8.1. PLANIFICACIÒN DE LA SEGURIDAD 1 1 1
FACTOR 8.2. SISTEMA DE VIGILANCIA 2 1 2
FACTOR 8.3. CONTROL DE RIESGOS 1 2 2

5

CRITERIO 9 CALIFICACIÓN GLOBAL DE LOS MECANISMOS DE 
GESTIÓN 

Puntaje 
del Factor

Pondera- 
ción 

Puntaje 
Final 

1 4 4
86

72%

Puntaje del Criterio 1

Puntaje del Criterio 2

Puntaje del Criterio 3

Puntaje del Criterio 4

Puntaje del Criterio 5

cumplimiento
PUNTAJE TOTAL

Puntaje del Criterio 6

Puntaje del Criterio 7

Puntaje del Criterio 8

Puntaje del Criterio 9

UBICACIÓN : 
Caupolicán esq. Lourdes 
Región: de O´Higgins 
Comuna:Peralillo 
PROPIETARIO:  en 
comodato I. Municipalidad 
de Peralillo 
USO : CENTRO 
CULTURAL Y 
MEDIATECA 
ENCARGADO DEL 
INMUEBLE : 
MARÍA ESPERANZA 
POBLETE 
Administradora de la 
mediateca 
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SUR PLAN LTDA. 

IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE 

PATIO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS 

 VISTA PRINCIPAL 

 

PAUTA DE EVALUACION DE MECANISMOS DE GESTION 

 

 

CRITERIO 1 ORGANIZACIÓN DEFINIDA
Puntaje 

del Factor
Pondera- 

ción 
Puntaje 

Final 
FACTOR 1.1. EXISTENCIA DE ADMINISTRADOR 2 1 2
FACTOR 1.2. PERSONA A CARGO DEL INMUEBLE 1 2 2
FACTOR 1.3. ORGANIZACIÓN DE RECURSOS HUMANOS  1 1 1

5

CRITERIO 2 RECURSOS FINANCIEROS DISPONIBLES Y APLICADOS
Puntaje 

del Factor
Pondera- 

ción 
Puntaje 

Final 
FACTOR 2.1. PRESUPUESTO Y GASTO EFECTIVO 1 1 1
FACTOR 2.2. CUMPLIMIENTO DE PROYECCIÓN DE INGRESOS 2 1 2
FACTOR 2.3. DISPONIBILIDAD DE RECURSOS MONETARIOS 3 2 6
FACTOR 2.4. CAPTACIÓN DE RECURSOS 2 1 2

11

CRITERIO 3 RECURSOS HUMANOS DISPONIBLES Y APLICADOS
Puntaje 

del Factor
Pondera- 

ción 
Puntaje 

Final 
FACTOR 3.1. DISPONIBILIDAD DE PERSONAL 1 2 2
FACTOR 3.2. PERFIL DEL PERSONAL 2 1 2
FACTOR 3.3. FORMALIDAD DEL VÌNCULO. 2 1 2

6

CRITERIO 4 RECURSOS MATERIALES DISPONIBLES Y APLICADOS
Puntaje 

del Factor
Pondera- 

ción 
Puntaje 

Final 
FACTOR 4.1. LUGAR DE ADMINISTRACIÓN 2 1 2
FACTOR 4.2. EQUIPAMIENTO 1 2 2
FACTOR 4.3. MOBILIARIO 3 1 3
FACTOR 4.4. ESTADO Y USO DEL EQUIPAMIENTO Y DEL MOBILIARIO 2 1 2

9

CRITERIO 5 EXISTENCIA Y APLICACIÓN DE UN PLAN DE GESTIÓN 
PATRIMONIAL

Puntaje 
del Factor

Pondera- 
ción 

Puntaje 
Final 

FACTOR 5.1. EXISTENCIA DEL PLAN 3 1 3
FACTOR 5.2. CONTENIDO DEL PLAN 2 1 2
FACTOR 5.3. OBJETIVOS Y METAS 2 1 2
FACTOR 5.4. APLICACIÓN DEL PLAN 1 2 2
FACTOR 5.5. CONOCIMIENTO POR EL PERSONAL 0 1 0

9

CRITERIO 6 USO DEL INMUEBLE
Puntaje 

del Factor
Pondera- 

ción 
Puntaje 

Final 
FACTOR 6.1. USO ASIGNADO 3 1 3
FACTOR 6.2. USO EFECTIVO 1 1 1
FACTOR 6.3. USO CONSISTENTE 2 2 4

8

CRITERIO 7 MANTENCIÓN DEL INMUEBLE
Puntaje 

del Factor
Pondera- 

ción 
Puntaje 

Final 
FACTOR 7.1. PLANIFICACIÓN DE LA MANTENCIÓN 2 1 2
FACTOR 7.2. ORGANIZACIÒN DE LA MANTENCIÓN 2 1 2
FACTOR 7.3. EJECUCIÒN DE LA MANTENCIÓN 2 2 4

8

CRITERIO 8 PROTECCIÓN DEL INMUEBLE
Puntaje 

del Factor
Pondera- 

ción 
Puntaje 

Final 
FACTOR 8.1. PLANIFICACIÓN DE LA SEGURIDAD 3 1 3
FACTOR 8.2. SISTEMA DE VIGILANCIA 2 1 2
FACTOR 8.3. CONTROL DE RIESGOS 2 2 4

9

CRITERIO 9 CALIFICACIÓN GLOBAL DE LOS MECANISMOS DE GESTIÓN 
Puntaje 

del Factor
Pondera- 

ción 
Puntaje 

Final 
1 4 4

69

58%cumplimiento

Puntaje del Criterio 6

Puntaje del Criterio 7

Puntaje del Criterio 8

Puntaje del Criterio 9
PUNTAJE TOTAL

Puntaje del Criterio 5

Puntaje del Criterio 1

Puntaje del Criterio 2

Puntaje del Criterio 3

Puntaje del Criterio 4

UBICACIÓN : 
Almagro 282 
Región: de O´Higgins 
Comuna:san Fernando 
PROPIETARIO 
Servicio de Salud de 
O’Higgins 
USO :  CULTURAL Y 
SOCIAL 
ENCARGADO DEL 
INMUEBLE : 
MARISOL CASTRO 
Jefa de Finanzas del 
Hospital 

9. CALIFICACIÓN GLOBAL DE LOS MECANISMOS DE 
GESTIÓN  

La dependencia institucional del Hospital puede identificarse como fortaleza 
relevante para una gestión sustentable del inmueble. En efecto, se trata de 
una institución de la que el Patio hace parte, con recursos de mantención y 
seguridad que lo incluyen, con capacidad administrativa para abordar al 
menos las funciones básicas de gestión del inmueble y con importante 
número de funcionarios como usuarios potenciales del lugar.  

Pero, como se desprende de lo señalado, parte de esos atributos sólo son 
potenciales, puesto en los hechos la dependencia respecto del Hospital ha 
operado como una debilidad, tratándose de una institución y de autoridades 
cuyo foco de atención es muy distinto al destino del Patio. El recinto ha 
estado prácticamente sin uso a lo largo del año y sólo muy recientemente la 
Dirección del Hospital ha designado a una persona para hacerse cargo de 
éste.  

La falta de uso y de responsables de su gestión justifican la calificación 
mínima (insuficiente): Sin embargo, el Patio no ha estado abandonado en su 
mantención y vigilancia y la designación de una funcionaria responsable –
más el compromiso de participación expresado por la dirigencia local del 
Sector Salud (FENATS)- , crean las condiciones para que no sea difícil 
resolver las deficiencias observadas. 
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SUR PLAN LTDA. 

IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE 

IGLESIA SAN PEDRO DE ALCÁNTARA 

 VISTA PRINCIPAL 

 

9. CALIFICACIÓN GLOBAL DE LOS MECANISMOS DE 
GESTIÓN  

Éste constituye el caso de mayor cambio –positivo- desde la visita 
realizada hace un año con motivo de la primera verificación de mecanismos de 
gestión. Hace un año el inmueble recién había sido entregado luego de las obras 
de reconstrucción, pero aún así era preocupante la precariedad que se observaba 
en los medios disponibles para llevar adelante la gestión comprometida. 

Actualmente se identifican diversos factores que marcan una positiva diferencia: la 
instalación de un cura párroco que asume la diversidad de roles culturales, 
turísticos y religiosos del inmueble y que aporta contactos con mecenas que 
contribuyen a equipar el inmueble y/o a contribuir a actividades culturales; el claro 
compromiso del municipio, que aporta la dedicación de un gestor cultural y dos 
profesionales jóvenes del Servicio País que contribuyen a dinamizar la relación 
con la comunidad, así como miembros de ésta que participan en el cuidado del 
inmueble como “Guardianes del Patrimonio” . Todo esto se traduce en un nutrido 
programa de actividades en desarrollo, principalmente culturales, muy significativo 
para una localidad apartada como San Pedro de Alcántara. 

Es necesario que los factores mencionados se consoliden para expresar no sólo el 
mejoramiento que se destaca, sino una gestión madura en pleno rodaje.  

 

 

PAUTA DE EVALUACION DE MECANISMOS DE GESTION 

 

CRITERIO 1 ORGANIZACIÓN DEFINIDA
Puntaje 

del Factor
Pondera- 

ción 
Puntaje 

Final 
FACTOR 1.1. EXISTENCIA DE ADMINISTRADOR 3 1 3
FACTOR 1.2. PERSONA A CARGO DEL INMUEBLE 3 2 6
FACTOR 1.3. ORGANIZACIÓN DE RECURSOS HUMANOS  3 1 3

12

CRITERIO 2 RECURSOS FINANCIEROS DISPONIBLES Y APLICADOS
Puntaje 

del Factor
Pondera- 

ción 
Puntaje 

Final 
FACTOR 2.1. PRESUPUESTO Y GASTO EFECTIVO 1 1 1
FACTOR 2.2. CUMPLIMIENTO DE PROYECCIÓN DE INGRESOS 1 1 1
FACTOR 2.3. DISPONIBILIDAD DE RECURSOS MONETARIOS 2 2 4
FACTOR 2.4. CAPTACIÓN DE RECURSOS 3 1 3

9

CRITERIO 3 RECURSOS HUMANOS DISPONIBLES Y APLICADOS
Puntaje 

del Factor
Pondera- 

ción 
Puntaje 

Final 
FACTOR 3.1. DISPONIBILIDAD DE PERSONAL 2 2 4
FACTOR 3.2. PERFIL DEL PERSONAL 2 1 2
FACTOR 3.3. FORMALIDAD DEL VÌNCULO. 3 1 3

9

CRITERIO 4 RECURSOS MATERIALES DISPONIBLES Y APLICADOS
Puntaje 

del Factor
Pondera- 

ción 
Puntaje 

Final 
FACTOR 4.1. LUGAR DE ADMINISTRACIÓN 3 1 3
FACTOR 4.2. EQUIPAMIENTO 2 2 4
FACTOR 4.3. MOBILIARIO 2 1 2
FACTOR 4.4. ESTADO Y USO DEL EQUIPAMIENTO Y DEL MOBILIARIO 3 1 3

12

CRITERIO 5 EXISTENCIA Y APLICACIÓN DE UN PLAN DE GESTIÓN 
PATRIMONIAL

Puntaje 
del Factor

Pondera- 
ción 

Puntaje 
Final 

FACTOR 5.1. EXISTENCIA DEL PLAN 3 1 3
FACTOR 5.2. CONTENIDO DEL PLAN 0 1 0
FACTOR 5.3. OBJETIVOS Y METAS 2 1 2
FACTOR 5.4. APLICACIÓN DEL PLAN 2 2 4
FACTOR 5.5. CONOCIMIENTO POR EL PERSONAL 1 1 1

10

CRITERIO 6 USO DEL INMUEBLE
Puntaje 

del Factor
Pondera- 

ción 
Puntaje 

Final 
FACTOR 6.1. USO ASIGNADO 3 1 3
FACTOR 6.2. USO EFECTIVO 2 1 2
FACTOR 6.3. USO CONSISTENTE 3 2 6

11

CRITERIO 7 MANTENCIÓN DEL INMUEBLE
Puntaje 

del Factor
Pondera- 

ción 
Puntaje 

Final 
FACTOR 7.1. PLANIFICACIÓN DE LA MANTENCIÓN 1 1 1
FACTOR 7.2. ORGANIZACIÒN DE LA MANTENCIÓN 2 1 2
FACTOR 7.3. EJECUCIÒN DE LA MANTENCIÓN 2 2 4

7

CRITERIO 8 PROTECCIÓN DEL INMUEBLE
Puntaje 

del Factor
Pondera- 

ción 
Puntaje 

Final 
FACTOR 8.1. PLANIFICACIÓN DE LA SEGURIDAD 1 1 1
FACTOR 8.2. SISTEMA DE VIGILANCIA 1 1 1
FACTOR 8.3. CONTROL DE RIESGOS 3 2 6

8

CRITERIO 9 CALIFICACIÓN GLOBAL DE LOS MECANISMOS DE 
GESTIÓN 

Puntaje 
del Factor

Pondera- 
ción 

Puntaje 
Final 

2 4 8

86

72%cumplimiento

Puntaje del Criterio 6

Puntaje del Criterio 7

Puntaje del Criterio 8

Puntaje del Criterio 9

PUNTAJE TOTAL

Puntaje del Criterio 5

Puntaje del Criterio 1

Puntaje del Criterio 2

Puntaje del Criterio 3

Puntaje del Criterio 4

UBICACIÓN : 
Localidad de Alcántara 
Región: de O´Higgins 
Comuna:Paredones 
PROPIETARIO 
Obispado de Rancagua 
USO : CULTO Y 
CULTURA 
ENCARGADO DEL 
INMUEBLE : 
TRINIDAD ANTIGUAY
Administradora Iglesia San 
Pedro
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SUR PLAN LTDA. 

IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE 

CASA DE LOS INTENDENTES 

 VISTA PRINCIPAL 

 

9. CALIFICACIÓN GLOBAL DE LOS MECANISMOS DE 
GESTIÓN  

La principal fortaleza que presenta la gestión del inmueble es su 
adecuación a la función protocolar asignada, por localización y calidad 
material de la casa. Esta fortaleza se traduce en ventajas para una gestión 
simple, complementaria con la de la propia Intendencia.  

Sin embargo, se han registrado reiterados problemas de filtraciones de 
agua que han provocado deterioros no menores (algunos de ellos ya no 
cubiertos por las garantías), que han mantenido cerrada la casa al uso 
durante gran parte del año. La búsqueda de responsabilidades legales y/o 
de recursos de reparación supera las atribuciones y capacidades de la 
encargada del inmueble y probablemente prolongue la situación actual de 
cierre del inmueble. 

Existe otro aspecto que podría ser previo a las fortalezas o debilidades de 
la gestión, pero que es determinante en ellas: el uso asignado al inmueble 
como lugar de actividades protocolares del Intendente  puede ser una 
ventaja desde el punto de vista de la conservación, pero no lo es desde el 
punto de vista del potencial de uso de un edificio que no sólo permanece 
cerrado gran parte del año por reparaciones, sino también porque tiene 
asignado un uso muy restringido y de baja visibilidad y legitimidad social.  

PAUTA DE EVALUACION DE MECANISMOS DE GESTION 

 

CRITERIO 1 ORGANIZACIÓN DEFINIDA
Puntaje 

del Factor
Pondera- 

ción 
Puntaje 

Final 
FACTOR 1.1. EXISTENCIA DE ADMINISTRADOR 3 1 3
FACTOR 1.2. PERSONA A CARGO DEL INMUEBLE 2 2 4
FACTOR 1.3. ORGANIZACIÓN DE RECURSOS HUMANOS  1 1 1

8

CRITERIO 2 RECURSOS FINANCIEROS DISPONIBLES Y APLICADOS
Puntaje 

del Factor
Pondera- 

ción 
Puntaje 

Final 
FACTOR 2.1. PRESUPUESTO Y GASTO EFECTIVO 1 1 1
FACTOR 2.2. CUMPLIMIENTO DE PROYECCIÓN DE INGRESOS 2 1 2
FACTOR 2.3. DISPONIBILIDAD DE RECURSOS MONETARIOS 3 2 6
FACTOR 2.4. CAPTACIÓN DE RECURSOS 1 0

9

CRITERIO 3 RECURSOS HUMANOS DISPONIBLES Y APLICADOS
Puntaje 

del Factor
Pondera- 

ción 
Puntaje 

Final 
FACTOR 3.1. DISPONIBILIDAD DE PERSONAL 3 2 6
FACTOR 3.2. PERFIL DEL PERSONAL 3 1 3
FACTOR 3.3. FORMALIDAD DEL VÌNCULO. 3 1 3

12

CRITERIO 4 RECURSOS MATERIALES DISPONIBLES Y APLICADOS
Puntaje 

del Factor
Pondera- 

ción 
Puntaje 

Final 
FACTOR 4.1. LUGAR DE ADMINISTRACIÓN 3 1 3
FACTOR 4.2. EQUIPAMIENTO 2 2 4
FACTOR 4.3. MOBILIARIO 2 1 2
FACTOR 4.4. ESTADO Y USO DEL EQUIPAMIENTO Y DEL MOBILIARIO 2 1 2

11

CRITERIO 5 EXISTENCIA Y APLICACIÓN DE UN PLAN DE GESTIÓN 
PATRIMONIAL

Puntaje 
del Factor

Pondera- 
ción 

Puntaje 
Final 

FACTOR 5.1. EXISTENCIA DEL PLAN 3 1 3
FACTOR 5.2. CONTENIDO DEL PLAN 3 1 3
FACTOR 5.3. OBJETIVOS Y METAS 2 1 2
FACTOR 5.4. APLICACIÓN DEL PLAN 1 2 2
FACTOR 5.5. CONOCIMIENTO POR EL PERSONAL 1 1 1

11

CRITERIO 6 USO DEL INMUEBLE
Puntaje 

del Factor
Pondera- 

ción 
Puntaje 

Final 
FACTOR 6.1. USO ASIGNADO 3 1 3
FACTOR 6.2. USO EFECTIVO 1 1 1
FACTOR 6.3. USO CONSISTENTE 1 2 2

6

CRITERIO 7 MANTENCIÒN DEL INMUEBLE
Puntaje 

del Factor
Pondera- 

ción 
Puntaje 

Final 

FACTOR 7.1. PLANIFICACIÒN DE LA MANTENCIÒN 0 1 0
FACTOR 7.2. ORGANIZACIÒN DE LA MANTENCIÒN 3 1 3
FACTOR 7.3. EJECUCIÒN DE LA MANTENCIÒN 2 2 4

7

CRITERIO 8 PROTECCIÒN DEL INMUEBLE
Puntaje 

del Factor
Pondera- 

ción 
Puntaje 

Final 
FACTOR 8.1. PLANIFICACIÒN DE LA SEGURIDAD 0 1 0
FACTOR 8.2. SISTEMA DE VIGILANCIA 2 1 2
FACTOR 8.3. CONTROL DE RIESGOS 0 2 0

2

CRITERIO 9 CALIFICACIÓN GLOBAL DE LOS MECANISMOS DE 
GESTIÓN 

Puntaje 
del Factor

Pondera- 
ción 

Puntaje 
Final 

1 4 4
70

60%

Puntaje del Criterio 1

Puntaje del Criterio 2

Puntaje del Criterio 3

Puntaje del Criterio 4

Puntaje del Criterio 5

cumplimiento

PUNTAJE TOTAL

Puntaje del Criterio 6

Puntaje del Criterio 7

Puntaje del Criterio 8

Puntaje del Criterio 9

UBICACIÓN : 
Plaza Muñoz Gamero N°1072 
Región: de Magallanes 
Comuna:Punta Arenas 
PROPIETARIO 
Intendencia 
USO :  ACTIVIDADES DE 
PROTOCOLO 
ENCARGADO DEL 
INMUEBLE : 
MARISOL BARRIA 
Jefa de Protocolo 
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SUR PLAN LTDA. 

IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE 

CASA STIRLING 

 VISTA PRINCIPAL 

 

 

9. CALIFICACIÓN GLOBAL DE LOS MECANISMOS DE GESTIÓN 

La gran fortaleza de la Casa Stirling es su instalación junto al Museo Martín Gusinde, 
como otro recinto más de éste. El Museo es conocido y apreciado por la calidad de 
sus instalaciones y de su muestra, asociada principalmente a  la cultura yámana.  
Cuenta con un grupo de gestión  pequeño pero altamente calificado y comprometido, 
apoyado en el marco institucional que ofrece la DIBAM.  

(Su condición de lejanía no puede considerarse una debilidad propiamente tal, puesto 
que está donde debe estar.) 

Se observan dos tipos de problemas  a resolver en la gestión de la Casa: primero, al 
ubicarse fuera del recinto del museo y habiendo poco personal, el inmueble 
permanece cerrado a la espera de que alguien pida que se abra. Esta limitación 
podría mitigarse probablemente con más personal, pero también con medidas 
simples como un citófono frente a la casa y/o con letreros que indicaran que la casa 
se puede visitar y que hay que solicitarlo en el Museo. 

La  segunda  debilidad que se observa corresponde a daños que se producen 
fortuitamente (un caballo que rompe un ventanal, otro ventanal que se daña con una 
piedra lanzada por el paso de un vehículo). Éstos probablemente son difíciles de 
prever de antemano, pero sí requieren de soluciones lo más definitivas posible (lo 
que no es evidente que vaya a suceder), considerando que en esas latitudes 
cualquier reposición o reparación es mucho más lenta y costosa: un efectivo cierre 
para impedir el acceso de los caballos al recinto; un enrejado que proteja del paso de 
vehículos.   

PAUTA DE EVALUACION DE MECANISMOS DE GESTION 

 

CRITERIO 1 ORGANIZACIÓN DEFINIDA
Puntaje 

del Factor
Pondera- 

ción 
Puntaje 

Final 

FACTOR 1.1. EXISTENCIA DE ADMINISTRADOR 3 1 3
FACTOR 1.2. PERSONA A CARGO DEL INMUEBLE 3 2 6
FACTOR 1.3. ORGANIZACIÓN DE RECURSOS HUMANOS  3 1 3

12

CRITERIO 2 RECURSOS FINANCIEROS DISPONIBLES Y APLICADOS
Puntaje 

del Factor
Pondera- 

ción 
Puntaje 

Final 
FACTOR 2.1. PRESUPUESTO Y GASTO EFECTIVO 2 1 2
FACTOR 2.2. CUMPLIMIENTO DE PROYECCIÓN DE INGRESOS 3 1 3
FACTOR 2.3. DISPONIBILIDAD DE RECURSOS MONETARIOS 3 2 6
FACTOR 2.4. CAPTACIÓN DE RECURSOS 3 1 3

14

CRITERIO 3 RECURSOS HUMANOS DISPONIBLES Y APLICADOS
Puntaje 

del Factor
Pondera- 

ción 
Puntaje 

Final 
FACTOR 3.1. DISPONIBILIDAD DE PERSONAL 2 2 4
FACTOR 3.2. PERFIL DEL PERSONAL 3 1 3
FACTOR 3.3. FORMALIDAD DEL VÌNCULO. 3 1 3

10

CRITERIO 4 RECURSOS MATERIALES DISPONIBLES Y APLICADOS
Puntaje 

del Factor
Pondera- 

ción 
Puntaje 

Final 
FACTOR 4.1. LUGAR DE ADMINISTRACIÓN 3 1 3
FACTOR 4.2. EQUIPAMIENTO 3 2 6
FACTOR 4.3. MOBILIARIO 3 1 3
FACTOR 4.4. ESTADO Y USO DEL EQUIPAMIENTO Y DEL MOBILIARIO 3 1 3

15

CRITERIO 5 EXISTENCIA Y APLICACIÓN DE UN PLAN DE GESTIÓN 
PATRIMONIAL

Puntaje 
del Factor

Pondera- 
ción 

Puntaje 
Final 

FACTOR 5.1. EXISTENCIA DEL PLAN 3 1 3
FACTOR 5.2. CONTENIDO DEL PLAN 3 1 3
FACTOR 5.3. OBJETIVOS Y METAS 3 1 3
FACTOR 5.4. APLICACIÓN DEL PLAN 2 2 4
FACTOR 5.5. CONOCIMIENTO POR EL PERSONAL 2 1 2

15

CRITERIO 6 USO DEL INMUEBLE
Puntaje 

del Factor
Pondera- 

ción 
Puntaje 

Final 
FACTOR 6.1. USO ASIGNADO 3 1 3
FACTOR 6.2. USO EFECTIVO 2 1 2
FACTOR 6.3. USO CONSISTENTE 3 2 6

11

CRITERIO 7 MANTENCIÒN DEL INMUEBLE
Puntaje 

del Factor
Pondera- 

ción 
Puntaje 

Final 
FACTOR 7.1. PLANIFICACIÒN DE LA MANTENCIÒN 3 1 3
FACTOR 7.2. ORGANIZACIÒN DE LA MANTENCIÒN 3 1 3
FACTOR 7.3. EJECUCIÒN DE LA MANTENCIÒN 3 2 6

12

CRITERIO 8 PROTECCIÒN DEL INMUEBLE
Puntaje 

del Factor
Pondera- 

ción 
Puntaje 

Final 

FACTOR 8.1. PLANIFICACIÒN DE LA SEGURIDAD 3 1 3
FACTOR 8.2. SISTEMA DE VIGILANCIA 1 1 1
FACTOR 8.3. CONTROL DE RIESGOS 3 2 6

10

CRITERIO 9 CALIFICACIÓN GLOBAL DE LOS MECANISMOS DE 
GESTIÓN 

Puntaje 
del Factor

Pondera- 
ción 

Puntaje 
Final 

2 4 8
107
89%

Puntaje del Criterio 1

Puntaje del Criterio 2

Puntaje del Criterio 3

Puntaje del Criterio 4

Puntaje del Criterio 5

cumplimiento
PUNTAJE TOTAL

Puntaje del Criterio 6

Puntaje del Criterio 7

Puntaje del Criterio 8

Puntaje del Criterio 9

UBICACIÓN : 
Aragay esquina Gusinde 
Región: de Magallanes 
Comuna:Cabo de Hornos 
PROPIETARIO 
DIBAM 
USO : MUSEO 

ENCARGADO DEL 
INMUEBLE : 
ALBERTO SERRANO  
Director del Museo Martín 
Usginde 
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SUR PLAN LTDA. 

IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE 

FUERTE BULNES Y PARQUE HISTORICO REY DON 
FELIPE 

 VISTA PRINCIPAL 

 

9. CALIFICACIÓN GLOBAL DE LOS MECANISMOS DE 
GESTIÓN  

Una fortaleza clave para la gestión del Fuerte Bulnes es que se trata de un 
reconocido lugar histórico de visita habitual, tanto  para turistas como para 
la población local. 

Otra fortaleza, al menos tan determinante como la anterior, es que cuenta 
con una administración y una unidad de gestión en las que se conjugan un 
alto nivel de compromiso, de recursos económicos y de profesionalismo. 

 La única debilidad manifiesta –que por ahora no constituye una limitación 
pero sí lo puede ser más adelante- es que el administrador prácticamente 
no recurre a otros recursos que no sean los propios –y los obtenidos por el 
cobro de entrada- para desarrollar el proyecto y solventar sus costos. La 
captación de recursos de terceros es una práctica de gestión importante y 
muy posible en este caso, como lo es con mucho éxito en la Corporación 
Museo del Salitre, por ejemplo.  

Un aspecto a observar en sus efectos es el alto valor asignado 
recientemente al ticket de acceso, considerando que por ahora no están 
habilitadas las principales inversiones que justificarían tal cobro (circuitos y 
miradores, Casa de Visitantes). 

 

PAUTA DE EVALUACION DE MECANISMOS DE GESTION 

 

CRITERIO 1 ORGANIZACIÓN DEFINIDA
Puntaje 

del Factor
Pondera- 

ción 
Puntaje 

Final 
FACTOR 1.1. EXISTENCIA DE ADMINISTRADOR 3 1 3
FACTOR 1.2. PERSONA A CARGO DEL INMUEBLE 2 2 4
FACTOR 1.3. ORGANIZACIÓN DE RECURSOS HUMANOS  1 1 1

8

CRITERIO 2 RECURSOS FINANCIEROS DISPONIBLES Y APLICADOS
Puntaje 

del Factor
Pondera- 

ción 
Puntaje 

Final 
FACTOR 2.1. PRESUPUESTO Y GASTO EFECTIVO 1 1 1
FACTOR 2.2. CUMPLIMIENTO DE PROYECCIÓN DE INGRESOS 2 1 2
FACTOR 2.3. DISPONIBILIDAD DE RECURSOS MONETARIOS 3 2 6
FACTOR 2.4. CAPTACIÓN DE RECURSOS 1 0

9

CRITERIO 3 RECURSOS HUMANOS DISPONIBLES Y APLICADOS
Puntaje 

del Factor
Pondera- 

ción 
Puntaje 

Final 
FACTOR 3.1. DISPONIBILIDAD DE PERSONAL 3 2 6
FACTOR 3.2. PERFIL DEL PERSONAL 3 1 3
FACTOR 3.3. FORMALIDAD DEL VÌNCULO. 3 1 3

12

CRITERIO 4 RECURSOS MATERIALES DISPONIBLES Y APLICADOS
Puntaje 

del Factor
Pondera- 

ción 
Puntaje 

Final 
FACTOR 4.1. LUGAR DE ADMINISTRACIÓN 3 1 3
FACTOR 4.2. EQUIPAMIENTO 2 2 4
FACTOR 4.3. MOBILIARIO 2 1 2
FACTOR 4.4. ESTADO Y USO DEL EQUIPAMIENTO Y DEL MOBILIARIO 2 1 2

11

CRITERIO 5 EXISTENCIA Y APLICACIÓN DE UN PLAN DE GESTIÓN 
PATRIMONIAL

Puntaje 
del Factor

Pondera- 
ción 

Puntaje 
Final 

FACTOR 5.1. EXISTENCIA DEL PLAN 3 1 3
FACTOR 5.2. CONTENIDO DEL PLAN 3 1 3
FACTOR 5.3. OBJETIVOS Y METAS 2 1 2
FACTOR 5.4. APLICACIÓN DEL PLAN 1 2 2
FACTOR 5.5. CONOCIMIENTO POR EL PERSONAL 1 1 1

11

CRITERIO 6 USO DEL INMUEBLE
Puntaje 

del Factor
Pondera- 

ción 
Puntaje 

Final 
FACTOR 6.1. USO ASIGNADO 3 1 3
FACTOR 6.2. USO EFECTIVO 1 1 1
FACTOR 6.3. USO CONSISTENTE 1 2 2

6

CRITERIO 7 MANTENCIÒN DEL INMUEBLE
Puntaje 

del Factor
Pondera- 

ción 
Puntaje 

Final 

FACTOR 7.1. PLANIFICACIÒN DE LA MANTENCIÒN 0 1 0
FACTOR 7.2. ORGANIZACIÒN DE LA MANTENCIÒN 3 1 3
FACTOR 7.3. EJECUCIÒN DE LA MANTENCIÒN 2 2 4

7

CRITERIO 8 PROTECCIÒN DEL INMUEBLE
Puntaje 

del Factor
Pondera- 

ción 
Puntaje 

Final 
FACTOR 8.1. PLANIFICACIÒN DE LA SEGURIDAD 0 1 0
FACTOR 8.2. SISTEMA DE VIGILANCIA 2 1 2
FACTOR 8.3. CONTROL DE RIESGOS 0 2 0

2

CRITERIO 9 CALIFICACIÓN GLOBAL DE LOS MECANISMOS DE 
GESTIÓN 

Puntaje 
del Factor

Pondera- 
ción 

Puntaje 
Final 

1 4 4
70

60%

Puntaje del Criterio 1

Puntaje del Criterio 2

Puntaje del Criterio 3

Puntaje del Criterio 4

Puntaje del Criterio 5

cumplimiento

PUNTAJE TOTAL

Puntaje del Criterio 6

Puntaje del Criterio 7

Puntaje del Criterio 8

Puntaje del Criterio 9

UBICACIÓN : 
Punta Santa Ana a 60 Km 
al sur de la ciudad de 
Punta Arenas 
Región: de Magallanes 
Comuna:Punta Arenas 
PROPIETARIO 
Concesión a Empresa 
Patagonia Histórica S.A 
USO : PARQUE 

ENCARGADO DEL 
INMUEBLE : 
RANDALL TWYMAN 
Director de parque 
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SUR PLAN LTDA. 

IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE 

MIRADOR SANTUARIO NACIONAL DE MAIPU 

 VISTA PRINCIPAL 

 

9. CALIFICACIÓN GLOBAL DE LOS MECANISMOS DE 
GESTIÓN  

El Mirador forma parte de un inmueble de importancia histórica y de gran 
significación para la Iglesia Católica, integrado en una administración común. Contó 
desde sus orígenes como proyecto, con un rol protagónico de la Municipalidad, que 
lo asumió como uno de los proyectos emblemáticos para el desarrollo de la 
identidad comunal y, si bien hoy no tiene un papel activo en la gestión del inmueble, 
lo promueve como atractivo histórico turístico y se propone integrarlo con otras hitos 
asociados a la Batalla de Maipú.  

La administración demuestra contar claramente con los medios materiales y 
humanos necesarios, aunque ha transcurrido poco tiempo para evaluar la gestión 
efectiva sobre el inmueble. Su modelo de gestión tiende a confundir la Basílica, con 
su rol religioso y el Mirador propiamente tal, con su específico destino turístico y 
cultural. 

 Es evidente que el Mirador requiere ser dotado de elementos de información 
histórica o de descripción geográfica que le agreguen valor a la vista en altura sobre 
un paisaje que no siempre puede ser totalmente apreciado y sobre un barrio que no 
presenta gran atractivo (salvo para los habitantes de Maipú, sus principales 
visitantes). Algunos de estos elementos de información están siendo preparados. 

 

 

 

PAUTA DE EVALUACION DE MECANISMOS DE GESTION 

 

CRITERIO 1 ORGANIZACIÓN DEFINIDA
Puntaje 

del Factor
Pondera- 

ción 
Puntaje 

Final 
FACTOR 1.1. EXISTENCIA DE ADMINISTRADOR 3 1 3
FACTOR 1.2. PERSONA A CARGO DEL INMUEBLE 3 2 6
FACTOR 1.3. ORGANIZACIÓN DE RECURSOS HUMANOS  3 1 3

12

CRITERIO 2 RECURSOS FINANCIEROS DISPONIBLES Y APLICADOS
Puntaje 

del Factor
Pondera- 

ción 
Puntaje 

Final 
FACTOR 2.1. PRESUPUESTO Y GASTO EFECTIVO 1 1 1
FACTOR 2.2. CUMPLIMIENTO DE PROYECCIÓN DE INGRESOS 1 1 1
FACTOR 2.3. DISPONIBILIDAD DE RECURSOS MONETARIOS 2 2 4
FACTOR 2.4. CAPTACIÓN DE RECURSOS 3 1 3

9

CRITERIO 3 RECURSOS HUMANOS DISPONIBLES Y APLICADOS
Puntaje 

del Factor
Pondera- 

ción 
Puntaje 

Final 
FACTOR 3.1. DISPONIBILIDAD DE PERSONAL 3 2 6
FACTOR 3.2. PERFIL DEL PERSONAL 3 1 3
FACTOR 3.3. FORMALIDAD DEL VÌNCULO. 3 1 3

12

CRITERIO 4 RECURSOS MATERIALES DISPONIBLES Y APLICADOS
Puntaje 

del Factor
Pondera- 

ción 
Puntaje 

Final 
FACTOR 4.1. LUGAR DE ADMINISTRACIÓN 3 1 3
FACTOR 4.2. EQUIPAMIENTO 3 2 6
FACTOR 4.3. MOBILIARIO 3 1 3
FACTOR 4.4. ESTADO Y USO DEL EQUIPAMIENTO Y DEL MOBILIARIO 3 1 3

15

CRITERIO 5 EXISTENCIA Y APLICACIÓN DE UN PLAN DE GESTIÓN 
PATRIMONIAL

Puntaje 
del Factor

Pondera- 
ción 

Puntaje 
Final 

FACTOR 5.1. EXISTENCIA DEL PLAN 3 1 3
FACTOR 5.2. CONTENIDO DEL PLAN 1 1 1
FACTOR 5.3. OBJETIVOS Y METAS 0 1 0
FACTOR 5.4. APLICACIÓN DEL PLAN 2 2 4
FACTOR 5.5. CONOCIMIENTO POR EL PERSONAL 1 1 1

9

CRITERIO 6 USO DEL INMUEBLE
Puntaje 

del Factor
Pondera- 

ción 
Puntaje 

Final 
FACTOR 6.1. USO ASIGNADO 3 1 3
FACTOR 6.2. USO EFECTIVO 3 1 3
FACTOR 6.3. USO CONSISTENTE 3 2 6

12

CRITERIO 7 MANTENCIÓN DEL INMUEBLE
Puntaje 

del Factor
Pondera- 

ción 
Puntaje 

Final 
FACTOR 7.1. PLANIFICACIÓN DE LA MANTENCIÓN 3 1 3
FACTOR 7.2. ORGANIZACIÒN DE LA MANTENCIÓN 3 1 3
FACTOR 7.3. EJECUCIÒN DE LA MANTENCIÓN 3 2 6

12

CRITERIO 8 PROTECCIÓN DEL INMUEBLE
Puntaje 

del Factor
Pondera- 

ción 
Puntaje 

Final 
FACTOR 8.1. PLANIFICACIÓN DE LA SEGURIDAD 1 1 1
FACTOR 8.2. SISTEMA DE VIGILANCIA 2 1 2
FACTOR 8.3. CONTROL DE RIESGOS 1 2 2

5

CRITERIO 9 CALIFICACIÓN GLOBAL DE LOS MECANISMOS DE 
GESTIÓN 

Puntaje 
del Factor

Pondera- 
ción 

Puntaje 
Final 

3 4 12
98

82%cumplimiento

Puntaje del Criterio 6

Puntaje del Criterio 7

Puntaje del Criterio 8

Puntaje del Criterio 9
PUNTAJE TOTAL

Puntaje del Criterio 5

Puntaje del Criterio 1

Puntaje del Criterio 2

Puntaje del Criterio 3

Puntaje del Criterio 4

UBICACIÓN : 
Avda. 5 de Abril S/N 
Región: Metropolitana 
Comuna:Maipú 
PROPIETARIO 
administrado por el 
Arzobispado de 
Santiago 
USO : TURISTICO 

ENCARGADO DEL 
INMUEBLE : 
ANDREW SCOTT 
Administrador 
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SUR PLAN LTDA. 

IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE 

CENTRO COMUNITARIO CORPORACION DE LA 
PREVENCION DEL SIDA 

VISTA PRINCIPAL 

 

9. CALIFICACIÓN GLOBAL DE LOS MECANISMOS DE GESTIÓN  

Éste constituye el caso más destacado de un inmueble que, basado exclusivamente 
en el aporte  voluntario, demuestra una capacidad de gestión altamente 
profesionalizada, y sin contar con la certeza del sustento económico regular de una 
institución pública o eclesial, demuestra baja incertidumbre en el sustento 
económico de su actividad, que en este caso es compleja y diversa. Su desempeño 
le valió superar la única incertidumbre importante detectada en la evaluación 
anterior, logrando extender por 10 años el comodato con que Bienes Nacionales les 
cede el inmueble. 

Acción Gay, la organización encargada de la administración del inmueble,  ha sido 
capaz de articular una amplia participación motivada en la causa de la no 
discriminación sexual y desarrollar servicios especializados en torno a la detección y 
tratamiento del sida, en una estructura marcadamente profesional. Esto se expresa 
no sólo en los aspectos más evidentes de la administración del inmueble, sino 
también en su activa gestión de proyectos ante agencias nacionales e 
internacionales para financiar sus líneas de trabajo y en su red en el ámbito 
universitario que les permite contar de manera permanente con un grupo importante 
de estudiantes en práctica. 

En este escenario, si bien el inmueble le genera a la organización problemas 
importantes de mantención (acaban de repintar la fachada con pintura antigraffiti y 
de  instalar un sistema para evitar el daño de las palomas), ésta ha asumido esos 
costos como una manera de asegurar un entorno digno a las personas que recibe, 
muchas de ellas marcadas por la discriminación y la marginalidad. 

PAUTA DE EVALUACION DE MECANISMOS DE GESTION 

CRITERIO 1 ORGANIZACIÓN DEFINIDA
Puntaje 

del Factor
Pondera- 

ción 
Puntaje 

Final 
FACTOR 1.1. EXISTENCIA DE ADMINISTRADOR 3 1 3
FACTOR 1.2. PERSONA A CARGO DEL INMUEBLE 3 2 6
FACTOR 1.3. ORGANIZACIÓN DE RECURSOS HUMANOS  3 1 3

12

CRITERIO 2 RECURSOS FINANCIEROS DISPONIBLES Y 
APLICADOS

Puntaje 
del Factor

Pondera- 
ción 

Puntaje 
Final 

FACTOR 2.1. PRESUPUESTO Y GASTO EFECTIVO 3 1 3
FACTOR 2.2. CUMPLIMIENTO DE PROYECCIÓN DE INGRESOS 3 1 3
FACTOR 2.3. DISPONIBILIDAD DE RECURSOS MONETARIOS 2 2 4
FACTOR CAPTACIÓN DE RECURSOS 3 1 3

13

CRITERIO 3 RECURSOS HUMANOS DISPONIBLES Y APLICADOS
Puntaje 

del Factor
Pondera- 

ción 
Puntaje 

Final 
FACTOR 3.1. DISPONIBILIDAD DE PERSONAL 3 2 6
FACTOR 3.2. PERFIL DEL PERSONAL 3 1 3
FACTOR 3.3. FORMALIDAD DEL VÌNCULO. 3 1 3

12

CRITERIO 4 RECURSOS MATERIALES DISPONIBLES Y 
APLICADOS

Puntaje 
del Factor

Pondera- 
ción 

Puntaje 
Final 

FACTOR 4.1. LUGAR DE ADMINISTRACIÓN 3 1 3
FACTOR 4.2. EQUIPAMIENTO 3 2 6
FACTOR 4.3. MOBILIARIO 3 1 3
FACTOR 4.4. ESTADO Y USO DEL EQUIPAMIENTO Y DEL MOBILIARIO 3 1 3

15

CRITERIO 5 EXISTENCIA Y APLICACIÓN DE UN PLAN DE GESTIÓN 
PATRIMONIAL

Puntaje 
del Factor

Pondera- 
ción 

Puntaje 
Final 

FACTOR 5.1. EXISTENCIA DEL PLAN 3 1 3
FACTOR 5.2. CONTENIDO DEL PLAN 3 1 3
FACTOR 5.3. OBJETIVOS Y METAS 3 1 3
FACTOR 5.4. APLICACIÓN DEL PLAN 3 2 6
FACTOR 5.5. CONOCIMIENTO POR EL PERSONAL 3 1 3

18

CRITERIO 6 USO DEL INMUEBLE
Puntaje 

del Factor
Pondera- 

ción 
Puntaje 

Final 
FACTOR 6.1. USO ASIGNADO 3 1 3
FACTOR 6.2. USO EFECTIVO 3 1 3
FACTOR 6.3. USO CONSISTENTE 3 2 6

12

CRITERIO 7 MANTENCIÓN DEL INMUEBLE
Puntaje 

del Factor
Pondera- 

ción 
Puntaje 

Final 
FACTOR 7.1. PLANIFICACIÓN DE LA MANTENCIÓN 3 1 3
FACTOR 7.2. ORGANIZACIÒN DE LA MANTENCIÓN 3 1 3
FACTOR 7.3. EJECUCIÒN DE LA MANTENCIÓN 3 2 6

12

CRITERIO 8 PROTECCIÓN DEL INMUEBLE
Puntaje 

del Factor
Pondera- 

ción 
Puntaje 

Final 
FACTOR 8.1. PLANIFICACIÓN DE LA SEGURIDAD 3 1 3
FACTOR 8.2. SISTEMA DE VIGILANCIA 2 1 2
FACTOR 8.3. CONTROL DE RIESGOS 3 2 6

11

CRITERIO 9 CALIFICACIÓN GLOBAL DE LOS MECANISMOS DE 
GESTIÓN 

Puntaje 
del Factor

Pondera- 
ción 

Puntaje 
Final 

3 4 12
117
98%

Puntaje del Criterio 5

Puntaje del Criterio 1

Puntaje del Criterio 2

Puntaje del Criterio 3

Puntaje del Criterio 4

cumplimiento

Puntaje del Criterio 6

Puntaje del Criterio 7

Puntaje del Criterio 8

Puntaje del Criterio 9
PUNTAJE TOTAL

UBICACIÓN : 
San Ignacio 163-165 
Región: Metropolitana 
Comuna:Santiago 
PROPIETARIO 
Ministerio de Bienes 
Nacionales. 
cedido a ACCIONGAY 
USO :CCOMUNITARIO 

ENCARGADO DEL 
INMUEBLE : 
RICHARD VILLARROEL 
Director de Gestión 
Comunitaria 
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IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE 

IGLESIA DE GUAÑACAGUA 

VISTA PRINCIPAL 

 

 

 

PAUTA DE EVALUACION DE 

MECANISMOS DE GESTION 

 

CRITERIO 1 ORGANIZACIÓN DEFINIDA
Puntaje 

del Factor
Pondera- 

ción 
Puntaje 

Final 
FACTOR 1.1. EXISTENCIA DE ADMINISTRADOR 3 1 3
FACTOR 1.2. PERSONA A CARGO DEL INMUEBLE 2 2 4
FACTOR 1.3. ORGANIZACIÓN DE RECURSOS HUMANOS  2 1 2

9

CRITERIO 2 RECURSOS FINANCIEROS DISPONIBLES Y APLICADOS
Puntaje 

del Factor
Pondera- 

ción 
Puntaje 

Final 
FACTOR 2.1. PRESUPUESTO Y GASTO EFECTIVO 1 1 1
FACTOR 2.2. CUMPLIMIENTO DE PROYECCIÓN DE INGRESOS 2 1 2
FACTOR 2.3. DISPONIBILIDAD DE RECURSOS MONETARIOS 2 2 4
FACTOR 2.4. CAPTACIÓN DE RECURSOS 1 1 1

8

CRITERIO 3 RECURSOS HUMANOS DISPONIBLES Y APLICADOS
Puntaje 

del Factor
Pondera- 

ción 
Puntaje 

Final 
FACTOR 3.1. DISPONIBILIDAD DE PERSONAL 2 2 4
FACTOR 3.2. PERFIL DEL PERSONAL 1 1 1
FACTOR 3.3. FORMALIDAD DEL VÌNCULO. 3 1 3

8

CRITERIO 4 RECURSOS MATERIALES DISPONIBLES Y APLICADOS
Puntaje 

del Factor
Pondera- 

ción 
Puntaje 

Final 
FACTOR 4.1. LUGAR DE ADMINISTRACIÓN 3 1 3
FACTOR 4.2. EQUIPAMIENTO 2 2 4
FACTOR 4.3. MOBILIARIO 2 1 2
FACTOR 4.4. ESTADO Y USO DEL EQUIPAMIENTO Y DEL MOBILIARIO 3 1 3

12

CRITERIO 5 EXISTENCIA Y APLICACIÓN DE UN PLAN DE GESTIÓN 
PATRIMONIAL

Puntaje 
del Factor

Pondera- 
ción 

Puntaje 
Final 

FACTOR 5.1. EXISTENCIA DEL PLAN 3 1 3
FACTOR 5.2. CONTENIDO DEL PLAN 1 1 1
FACTOR 5.3. OBJETIVOS Y METAS 2 1 2
FACTOR 5.4. APLICACIÓN DEL PLAN 3 2 6
FACTOR 5.5. CONOCIMIENTO POR EL PERSONAL 0 1 0

12

CRITERIO 6 USO DEL INMUEBLE
Puntaje 

del Factor
Pondera- 

ción 
Puntaje 

Final 
FACTOR 6.1. USO ASIGNADO 3 1 3
FACTOR 6.2. USO EFECTIVO 3 1 3
FACTOR 6.3. USO CONSISTENTE 3 2 6

12

CRITERIO 7 MANTENCIÒN DEL INMUEBLE
Puntaje 

del Factor
Pondera- 

ción 
Puntaje 

Final 
FACTOR 7.1. PLANIFICACIÒN DE LA MANTENCIÒN 1 1 1
FACTOR 7.2. ORGANIZACIÒN DE LA MANTENCIÒN 2 1 2
FACTOR 7.3. EJECUCIÒN DE LA MANTENCIÒN 3 2 6

9

CRITERIO 8 PROTECCIÒN DEL INMUEBLE
Puntaje 

del Factor
Pondera- 

ción 
Puntaje 

Final 
FACTOR 8.1. PLANIFICACIÒN DE LA SEGURIDAD 0 1 0
FACTOR 8.2. SISTEMA DE VIGILANCIA 1 0
FACTOR 8.3. CONTROL DE RIESGOS 2 2 4

4

CRITERIO 9 CALIFICACIÓN GLOBAL DE LOS MECANISMOS DE 
GESTIÓN 

Puntaje 
del Factor

Pondera- 
ción 

Puntaje 
Final 

1 4 4
78

65%

Puntaje del Criterio 5

cumplimiento
PUNTAJE TOTAL

Puntaje del Criterio 6

Puntaje del Criterio 7

Puntaje del Criterio 8

Puntaje del Criterio 9

Puntaje del Criterio 1

Puntaje del Criterio 2

Puntaje del Criterio 3

Puntaje del Criterio 4

UBICACIÓN : 
Localidad de 
Guañacagua 
Región: Arica y 
Parinacota 
Comuna:Arica 
PROPIETARIO 
Obispado de Arica 
USO :CULTO 

ENCARGADO DEL 
INMUEBLE : 
AMADOR SOTO 
MIRANDA 
PÁRROCO DE CODPA 

9.- CALIFICACIÓN GLOBAL DE LOS MECANISMOS DE GESTIÓN  

La integración de Codpa y Guañacagua a la red de turismo regional y, en el 
caso de esta última, la calidad de la obra de recuperación patrimonial, 
constituyen una fortaleza importante para la gestión del templo, con aportes 
monetarios que recién comienzan a organizarse.  

Una segunda fortaleza radica en el compromiso de la comunidad local 
asociada a la Iglesia.  

Este factor fundamental no se destaca en primer lugar simplemente 
porque, si bien se traduce en una permanente preocupación por la 
mantención del recinto por parte de un grupo de feligreses, no se expresa 
en una organización suficientemente autónoma y estructurada. Carece de 
cabeza y depende en gran medida del Padre Amador, encargado del 
inmueble que no reside en Guañacagua y de la presencia de un 
representante de la Fundación del Altiplano, que ya no tiene 
responsabilidades en relación al inmueble.  

Se trata, por lo tanto, de un grupo informal que funciona sin plan ni registro 
de actividades pero que responde cabalmente a los simples requerimientos 
de gestión del inmueble.  
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III.4 INFORMACIÓN RESPALDATORIA DEL INDICADOR 3 

IDENTIFICACIÓN DEL 
INMUEBLE:  

Documento que acredite que el inmueble se encuentra puesto en valor  por el 
programa y habilitado para su uso (recepción municipal, patente u otro). 

DOCUMENTOS DE 
MODELO DE 
GESTIÓN  

Observación 

IGLESIA DE CAMIÑA, CAMIÑA 
Certificado de Recepción Definitiva de Obras Nº100/11, suscrito por Director de 
Obras de la I. Municipalidad de Camiña.fecha: 16 de Diciembre 2011 

de la web 
SUBDERE 2012 

  

IGLESIA DE USMAGAMA, 
HUARA  

Certificado de Recepción Definitiva Total Nº001/11, suscrito por Secretario 
Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Región de Tarapacá (Artículo 
11º Ley General de Urbanismo y Construcciones). fecha: 06 de enero 2011 

entregado 2011   

IGLESIA DE HUAVIÑA, HUARA  

Certificado de Recepción Definitiva Total Nº012/11, suscrito por Secretario 
Regional Ministerial (S) de Vivienda y Urbanismo de la Región de Tarapacá 
(Artículo 11º Ley General de Urbanismo y Construcciones).fecha: 21 de enero 
2011 

entregado 2011   

SALITRERAS STA LAURA Y 
HUMBERSTONE, POZO 
ALMONTE 

Acta de Recepción Definitiva  de la Dirección de Arquitectura - MOP . Región de 
Tarapacá.  fecha : 27 de Agosto 2010 y Res. Ex DA.I Nº 374  de la Dirección de 
Arquitectura - MOP . Región de Tarapacáque aprueba Liquidación de Contrato. 
Fecha: 30 de agosto 2010 

entregado 2012 
por Corporación 

  

CASA DE GABRIELA MISTRAL, 
LAS COMPAÑIAS, LA SERENA 

Acta de Recepción Provisional  de la Dirección de Arquitectura - MOP . Región 
de Coquimbo.  fecha : 21 de Octubre 2010 

entregado 2011   

COLEGIO GERMAN RIESCO, 
LA SERENA 

D Nº 3854, Alcalde de La Serena que aprueba Acta de recepción provisoria de la 
ITO, fecha 25 de octubre  2011   

enviado por 
encargado el 
2012 

 insuficiente 

IGLESIA SANTA INES, LA 
SERENA 

Acta de Recepción Provisional  de la Dirección de Arquitectura - MOP . Región 
de Coquimbo.  fecha : 25 de Mayo 2010 

enviado por 
encargado el 
2012 

  

MAUSOLEO GABRIELA 
MISTRAL, MONTE GRANDE 

NO SE ACREDITA 
enviado por 
encargado el 
2012 
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IDENTIFICACIÓN DEL 
INMUEBLE:  

Documento que acredite que el inmueble se encuentra puesto en valor  por 
el programa y habilitado para su uso (recepción municipal, patente u otro). 

DOCUMENTOS 
DE MODELO DE 
GESTIÓN  

Observación 

SALA ALDO FRANCIA, 
PALACIO RIOJA, VIÑA DEL 
MAR 

Acta de Recepción Provisoria Nº27/2011, suscrita por la comisión de Recepción 
Provisoria de la obra. Fecha: 28 de Diciembre 2011 

enviado por 
encargado el 
2012 

  

MEDIATECA ESCUELA BASICA 
DE PERALILLO 

Acta de Recepción Provisional  06 de la Dirección de Arquitectura - MOP . 
Región de O´Higgins.  fecha : 27 de Abril 2012 

entregado 2011   

IGLESIA SAN PEDRO DE 
ALCANTARA, PAREDONES 

Acta de Recepción Provisional  06 de la Dirección de Arquitectura - MOP . 
Región de O´Higgins.  fecha : 04 de Octubre 2011 

entregado 2011   

PATIO CAPILLA Y CLAUSTRO 
HOSP. SAN JUAN DE DIOS, 
SAN FERNANDO 

Res. D.A. Nº179 (26 ABR 2011) que aprueba acta y acta de Recepción 
Provisional  01 de la Dirección de Arquitectura - MOP . Región de O´Higgins.  
fecha : 13 de Abril  2011 

entregado 2011   

CASA DE LOS INTENDENTES 
Acta de Recepción Provisional  de la Dirección de Arquitectura - MOP . Región 
de Magallanes.  fecha : 29 de Julio 2011 

entregado 2011   

CASA STIRLING Acta de Recepción Final de la DIBAM, 6 de Enero 2010 entregado 2011   

FUERTE BULNES Y PARQUE 
HIST. REY DON FELIPE 

Acta de Recepción Provisional  de la Dirección de Arquitectura - MOP . Región 
de Magallanes.  fecha : 28 de Septiembre de 2010 

entregado 2011   

MIRADOR SANTUARIO 
NACIONAL DE MAIPU, MAIPU 

NO SE ACREDITA 
enviado por 
encargado el 
2012 

  

CENTRO COMUNITARIO 
CORPORACION DE LA 
PREVENCION DEL SIDA, 
SANTIAGO 

Certificado de Recepción Definitiva de Obra Menor Nº14, Dirección de Obras de 
la I. Municipalidad de Santiago, fecha 12 ENE 2010 

de la web 
SUBDERE 2012 

  

IGLESIA DE GUAÑACAGUA 

Certificado de Recepción Definitiva de Obras Nº0001, suscrito por Secretario 
Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Región de Arica y parinacota 
(Artículo 11º Ley General de Urbanismo y Construcciones).fecha: 28 de 
noviembre de 2012 

de la web 
SUBDERE 2012 

  

 

Conclusiones de validación de la información respaldatoria: La información revisada complementa las conclusiones derivadas 
de las entrevistas y visitas a los inmuebles, donde  se verificó en todos los casos la efectiva puesta en valor . En el caso de los 
Modelos de Gestión la ausencia o calidad no modificó la calificación por criterios debido a que lo observado permitía efectuar la 
evaluación. 


